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KONTRAKT

dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”
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Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.
CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(KONTRAKT)

Rozdział 1
AKT UMOWY

Rozdział 2
WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Rozdział 3
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Rozdział 4
WZÓR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
Rozdział 1 FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”- Kontrakt realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC „czerwona” książka

Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w ......................................... pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., przy ul. Górnośląskiej 2,  68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, KRS 0000297754, kapitale zakładowym: …………………. PLN, NIP: 9282010639, Regon: 080226740, zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez :

………………………… -  

a

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….............

zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC „czerwona” książka” zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

Niniejszym ustala się, co następuje:

1.
Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2. 
Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a)
niniejszy Akt Umowy;

(b)
Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3);

(c)
Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2);

(d) Formularz Oferty wraz z załącznikiem 1A do oferty - Wykaz Klauzul oraz załącznikiem 1B do oferty Kosztorys Ofertowy; 
(e)
Dokumentacja Techniczna; 

  (f)
wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, zgodnie z  ofertą Wykonawcy 

3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4.
Zamawiający, w uznaniu wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową:


Bez należnego podatku od towarów i usług : {………....….…PLN} 



słownie: {................................................................... ......................}



Należny podatek od towarów i usług {.............................................PLN} 



słownie:  {.........................................................................................}  



stawka 23 %

RAZEM:

Z należnym podatkiem od towarów i usług: .............................................PLN
(słownie: .................................................................... )

5. 
Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

6.
Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.
	ZAMAWIAJĄCY:

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

........................................................................ 

........................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

........................................................................

........................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

 [pieczęć Zamawiającego]

data podpisania .......................................
	WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

........................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

............................................................................

............................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze

.............................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

 .................................................................

[pieczęć Wykonawcy]

data podpisania.................................


	
	

	
	


ROZDZIAŁ 2 – Warunki Ogólne Kontraktu

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) – ISBN 83-86774-30-4

dostępne pod adresem: 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR

ul. Trębacka 4,  00-074 Warszawa
e-mail: biuro@sidir.pl
http://www.sidir.pl

tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49
Warunki Kontraktu składają się z "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz z "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

ROZDZIAŁ 3 – Warunki Szczególne Kontraktu

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe Klauzule do Warunków Ogólnych. 

Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej.

Numeracja Klauzul w Warunkach Szczególnych Kontraktu nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją Klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych Kontraktu.

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe Klauzule do Warunków Ogólnych Kontraktu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych Kontraktu.

Postanowienia Klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych Kontraktu, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych Kontraktu.
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych

	


Klauzula 1. Postanowienia ogólne

Klauzula 1.1 Definicje

Klauzula 1.1.1 Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.1
”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Dokumentację Techniczną, Rysunki, Przedmiary, Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

1.1.1.3
”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4
”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty wraz z Załącznikiem/ami”. 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8  
”Dokumenty Ofertowe” oznaczają Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. 

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.10 „Przedmiar Robót” oznacza specyfikację pełnego zakresu robót założonych do wykonania w ramach Kontraktu, wycenioną i załączoną do Oferty Wykonawcy jako Kosztorys Ofertowy. 

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.1.11 „Zmiana  do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu Zmiany uzgodnione przez Strony w szczególności dotyczące wydłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

1.1.1.12 „Dokumentacja Techniczna” – jest to opracowanie, którego celem jest określenie warunków przyrodniczo-technicznych, zakresu robót, określenie rodzaju i ilości materiałów, oraz opis techniczny rekultywacji Składowiska w Drzeńsku Małym, jak również opracowanie  odpowiedniego sposobu odtworzenia warunków biologicznych wegetacji roślinności i  przywrócenia walorów przyrodniczych terenu, obejmujące również Decyzję na zamknięcie składowiska odpadów i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Klauzula 1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2
”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz w Kodeksie Cywilnym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4
”Inżynier” 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Zakres czynności Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. Równoznaczny z używanym pojęciem „Inżynier Kontraktu”.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.2.11
„Kierownik Budowy” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 21a, 22 (obowiązki) oraz art. 23 (prawa) Prawa Budowlanego


Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zapewni objęcie kierownictwa budowy przez wyznaczonego spośród Personelu Wykonawcy Kierownika Budowy

1.1.2.12
„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.

1.1.2.13 „Dalszy Podwykonawca” – oznacza każdą osobę, z którą Podwykonawca zawarł odpłatną umowę, której przedmiotem jest część niniejszego Kontraktu.    
Klauzula 1.1.3 Daty, próby, okresy  i ukończenia

Klauzulę 1.1.3.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.3.1
”Data Odniesienia” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Szczególnych. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Data Odniesienia” i wszelkie odniesienia do Daty Odniesienia oznaczają Datę Publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Klauzulę 1.1.3.3   Skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.3.3 „Czas na Ukończenie” – oznacza czas, liczony od Daty Rozpoczęcia, przeznaczony na wykończenie Robót na mocy klauzuli 8.2 [Czas na ukończenie], ustalony w Załączniku do Oferty, wraz ze wszystkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], w którym Wykonawca powinien uzyskać Świadectwo Przejęcia dla Robót
1.1.3.4 „Próby Końcowe” – nie mają zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” – na końcu niniejszej Definicji dodaje się następujące zdanie:  Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem gwarancji jakości i  rękojmi za wady.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.3.10 „Miesiąc” – jest to okres następujących po sobie, kolejnych 30 dni kalendarzowych. jest to okres, który kończy się z upływem dnia, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.
Klauzula 1.1.4. Pieniądze i płatności

1.1.4.6  „Waluta obca” skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach

1.1.4.10
”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 
”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13 
”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) bądź wynikających z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji.

1.1.4.14 
”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w oparciu o klauzulę 13. Negocjacje z Wykonawcą nie wstrzymują realizacji poleceń Inżyniera.

1.1.4.15 „Cena jednostkowa” – cena jednostki ilości w Kosztorysie Ofertowym bez wliczonego VAT-u.

Klauzula 1.1.5. Roboty i Dostawy

Klauzulę 1.1.5.4 „Roboty Stałe” uzupełnia się poprzez:

dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli: 

1.1.5.4
Ilekroć w Warunkach mowa o Robotach Stałych rozumie się przez to również roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Inne Definicje

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.2
”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.5
”Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Na końcu Klauzuli 1.1.6.6. dodaje się następujący tekst:


„Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie w rozumieniu przepisów  art. 147-151 ustawy Prawo zamówień publicznych służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wprowadza się nowe definicje: 
1.1.6.10.
”Prawo Budowlane”  oznacza ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami wykonawczymi, regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11
”Dziennik Robót” oznacza wewnętrzny dokument wydany przez Zamawiającego stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności  zachodzących w toku wykonywania robót.

1.1.6.12
 ”Książka  Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego stanu wykonania Robót zgodnie z wypełnionym i załączonym Przedmiarem Robót.

1.1.6.13. „Decyzja o zamknięciu składowiska odpadów” – oznacza decyzję administracyjną, zwierającą zgodę właściwego organu na zamknięcie składowiska odpadów  wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).  
 1.1.6.14. „Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych” - oznacza decyzję administracyjną, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 ) .),  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1629). 
1.1.6.15
„Tablica Pamiątkowa” rozumie się tablicę upamiętniającą współfinansowanie Przedsięwzięcia przez Wspólnotę Europejską zgodnie z zasadami wizualizacji obowiązującymi dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Klauzula 1.2 Interpretacja

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 



W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił  jedną dwudziestą (5%) tego Kosztu. 

Klauzula 1.3 Przepływ informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:



przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 

Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:

(c) 
dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek – piątek w godzinach od 700 do 1500  z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, że dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

  W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań przy użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą liczone wtedy od dnia, w którym pisemne ich potwierdzenie dotarło do strony zainteresowanej.  

Klauzula 1.4 Prawo i język

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

(a)
Kontraktem rządzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekroć w Warunkach Szczególnych, lub innych dokumentach, o których mowa w pkt 2 Aktu Umowy zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce. 

(b)
Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c)
Językiem porozumiewania się jest język polski.

Klauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany wprowadzone „Zmianą do Kontraktu”, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

Klauzula 1.6 Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, podpisania  go przez obie Strony, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

Klauzula 1.7 Cesje

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią.

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających 
z Kontraktu na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego z wyłączeniem przelewu wierzytelności na bank lub ubezpieczyciela. Jednakże nawet w tym ostatnim przypadku Zamawiający przed dokonaniem przelewu wierzytelności jest uprawniony żądać od Wykonawcy zabezpieczenia interesów Zamawiającego przed skutkami niemożności potrącenia przelanej wierzytelności przysługującej mu w stosunku do Wykonawcy, która stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu. Do czasu określenia sposobu ochrony interesów Zamawiającego przelew jest bezskuteczny.

Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zamiaru realizacji Robót i Rozpoczęcia  Robót. 
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Robót, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Robót].

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Dokumentacji Technicznej lub jak wymagane jest przez Inżyniera. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 

Klauzula 1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji

Pkt (b) skreśla się w całości.

W ostatnim akapicie usuwa się fragment: „pokrycia Kosztu ani zysku jeżeli oraz,”

Klauzula 1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego

Skreśla się niniejszą klauzulę 1.10 i zastępuje następująco:

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach ceny Kontraktowej określonej w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy oraz autorskie majątkowe prawa zależne.
Zamawiający może wykorzystać Dokumenty Wykonawcy - utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie wykorzystania w całości lub części Dokumentów Wykonawcy dla potrzeb prowadzonych Robót;

b) dokonywania zmian Dokumentów Wykonawcy w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji lub napraw Robót;

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumenty Wykonawcy  utrwalono - użyczenie oryginału albo egzemplarzy w całości lub w części;

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

f) korzystanie z Dokumentów Wykonawcy przy pomocy komputerów i innych elektronicznych narzędzi;

g) umieszczenie i rozpowszechnianie przez internet. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wymienione powyżej pola eksploatacji jest nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym.  

Klauzula 1.12 Poufne szczegóły  

Klauzulę 1.12 zmienia się w ten sposób, że na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu przez okres minimum 5 lat od wydania Świadectwa Wykonania. 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczają to normy Prawa, biorąc pod uwagę status Zamawiającego oraz wymogi przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności. W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu, jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących Praw.

Klauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność  

Klauzulę 1.14 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że:

Na końcu pkt (b) przed słowem „oraz” dodaje się zapis w brzmieniu: 

będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c)
Wykonawca nie zmieni swojego składu osobowego podczas całego okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgłaszania Wad, okresem rękojmi) bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób, wchodzących w skład ugrupowania będącego Wykonawcą.

Dodaje się podpunkt (d) i (e) w następującym brzmieniu:

(d)
Lider, osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie uprawniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. 

(e)  Osoby te są solidarnie odpowiedzialne również za rozliczenia wobec zatrudnionych podwykonawców. 
Dodaje się nową Klauzulą 1.15 [Szczegóły mające zostać poufne] w następującym brzmieniu:

Klauzula 1.15 Szczegóły mające zostać poufne 

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

Klauzula 2 Zamawiający

Klauzula 2.1 Prawo dostępu do terenu

Klauzulę 2.1 zmienia się i uzupełnia następująco:

Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:

W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy Zamawiającego to  Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i będzie miał prawo do wydłużenia Czasu na Ukończenie z  powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4,  jeżeli wykonanie jest lub zostanie opóźnione.

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść:

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawa dostępu do Placu Budowy.
Klauzula 2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”. 

Klauzula 2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego

Klauzulę 2.4 uzupełnia się i zmienia następująco:

Jako zdanie pierwsze niniejszej Klauzuli 2.4 wprowadza się następujący zapis:

Po wejściu w życie niniejszego Kontraktu, Strony ustalą wspólnie formę i wysokość gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zgodnie z art. 6491 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Zamawiający przedłoży w ciągu …” zastępuje się słowa „28 dni” słowami „56 dni”

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis w brzmieniu:

Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian w organizacji środków finansowania Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z żądaniem udzielenia  nowej gwarancji na zasadach powyżej opisanych. 

Klauzula 3 Inżynier

Klauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Zmienia się klauzulę 3.1 zastępując jej treść następująco: 

Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie sprawował obowiązki przypisane mu w Kontrakcie. Personel Inżyniera będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie.

Inżynier nie będzie miał uprawnień do korygowania Kontraktu.

Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego wynikających. Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo wyrażonej na piśmie aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących klauzul tych Warunków Kontraktu: 

(a) klauzula 2.1
[Prawo dostępu do Terenu Budowy]

(b) klauzula 3.2
[Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

(c) klauzula 4.4
[Podwykonawcy]

(d) klauzula 8.3    [Program]

(e) klauzula 8.4
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

(f) klauzula 8.8
[Zawieszenie Robót] 

(g) klauzula 8.11
[Przedłużone zawieszenie] 

(h) klauzula 10.1  [Przejęcie Robót]

(i) klauzula 13 
[Zmiany i korekty] 

(j) klauzula 14.4
[Plan płatności]

(k) klauzula 17.4
[Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

(l) klauzula 19.4
[Następstwa Siły Wyższej]

W przypadkach wymienionych w poprzednim akapicie Inżynier zwróci się niezwłoczne na piśmie do Zamawiającego o wyrażenie pisemnej aprobaty w oparciu o przygotowaną niezwłocznie przez Inżyniera opinię w danej sprawie. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi, przy uwzględnieniu charakteru danej poruszanej przez Inżyniera kwestii, a w szczególności ilości i zawartości merytorycznej materiałów podlegających każdorazowej analizie. Po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiającego Inżynier niezwłocznie przekaże jej kopię Wykonawcy.

Jeżeli Inżynier wykona czynność bez wymaganej zgody Zamawiającego, to działanie takie będzie dla Zamawiającego niewiążące i nie wywołujące skutków prawnych. Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono, powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Z wyjątkami, dla których w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z Kontraktu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego;

2) Inżynier nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Kontraktem; oraz

3) Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera , włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.

Klauzula 3.4 Zmiana Inżyniera

Skreśla się ostatnie zdanie

Klauzula 4. Wykonawca

Klauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa „z należytą starannością i pilnością”.

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Technicznej, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót.

Na końcu czwartego akapitu dodaje się następujące zdanie:

W szczególności:

(i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym niezbędne przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie Budowy, oraz

(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej, przewodów pracujących lub połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uzgodnienia z Inżynierem i Zamawiającym.     

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący tekst:

Polskie Normy techniczne (wydane przez PKN) są w niniejszym Kontrakcie obowiązujące i winny być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Techniczną. 

Należy przyjmować aktualne wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca dokładnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami ww. Polskich Norm.

Na końcu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (e) następującej treści:

(e) Inne zobowiązania 

(i) 
Dodatkowe zezwolenia 

W ciągu 7 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien złożyć 
u Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z ustalonym programem. 

 (ii) 
Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

(iii) 
Czynności na Placu budowy

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg,  wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac taka by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, rusztowania, mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką.

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym i zgodnie z projektem badań geotechnicznych, warunków posadowienia. Stopień zagęszczenia gruntu zasypowego (o wielkości normowej zgodnej z Dokumentacją Techniczną  Wykonawca udokumentuje na własny koszt.

(iv) 
Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera, nawet w przypadku innego położenia, nie wskazanego w dokumentacji technicznej.

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem. 

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z wycena kosztów naprawy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości dróg publicznych (w razie konieczności stosować mycie kół pojazdów przed ich wyjazdem z placu budowy)

(v)
Przechowywanie Dokumentów na Budowie

Na etapie realizacji, Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię dostarczonych mu dokumentów kontraktowych i Dokumentacji Technicznej.
Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Robót. Podczas prowadzenia Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Robót powinny znajdować się, co najmniej następujące dokumenty: decyzja na zamknięcie składowiska, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jeśli jest), protokół przekazania Terenu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera. 

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera a także dla przedstawicieli uprawnionych organów administracyjnych Organu Zarządzającego i Nadzoru Wyższego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. 

 (vi)
Zrozumienie zakresu Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w celu zrozumienia zakresu Robót jak także po to być w pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw. 

(vii)
Zrozumienie Dokumentacji Technicznej
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie  Dokumentacji Technicznej i dogłębne rozumienie Robót. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Dokumentacji Technicznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień, czy też konieczności opracowania dodatkowych rysunków, niezbędnych do realizacji Kontraktu. 

 (vii)
Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w czterech (4) kopiach dla wszystkich robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż 14 dni przed przejęciem robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót].

Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:
Drugi akapit skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto podanej w Ofercie.
Zabezpieczenie Wykonania winno być do bezwarunkowej zapłaty, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie Wykonania musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie miało formę załączoną do Warunków Szczególnych lub inną zatwierdzoną przez Zamawiającego.
W akapicie czwartym zmienia się treść punktu (c) i (d) na:
(c) nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub w Okresie Zgłaszania Wad w terminie wskazanym przez „Zamawiającego”.
(d) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] z 
wyłączeniem przypadków, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2, niezależnie od tego, czy powiadomienie o odstąpieniu zostało wydane.
Ostatnie zdanie Klauzuli 4.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 

(a)
70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia według Klauzuli 10.1 [ Przejęcie Robót];

(b)
30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
.

(c) W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądze i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, Wykonawca zobowiązany będzie na 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 

Klauzula 4.4 Podwykonawcy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4:

Skreśla się punkty (a), (b), (c), (d) i dodaje na końcu klauzuli tekst: 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo o charakterze odpłatnym, jest obowiązany, w trakcie realizacji Kontraktu do przedłożenia Inżynierowi projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza  do niej pisemne zastrzeżenia w przypadkach, o których mowa w art. 143b ust. 3 pkt 1 i 2 u.p.z.p. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy w przypadkach, o których mowa w art. 143b ust. 3 pkt 1 i 2 u.p.z.p. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł. Jeżeli zastrzeżony termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej za zwłokę w zakresie obowiązków Wykonawcy względem Podwykonawców  lub Dalszych Podwykonawców w wysokości określonej w Klauzuli 8.7. 
Zapisy powyższe stosuje się odpowiednio do zmian zawartej umowy o podwykonawstwo. 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.  Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inżyniera co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Klauzula 4.5 Cesja korzyści z podzlecenia

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 4.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

Cesja dokonana zgodnie z powyższymi zapisami niniejszej klauzuli nie może zawierać postanowień, które będą wyłączały lub ograniczały odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę od chwili, kiedy cesja wejdzie w życie. 

Klauzula 4.7 Wytyczenie

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Dokumentacji Technicznej. 

Klauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8:

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:

oraz dostarczyć Zamawiającemu zatwierdzony przez Inżyniera plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści:

(f)
uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach publicznych na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.

Klauzula 4. 9 Zapewnienie jakości

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 

(a)
procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b)
strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c)
ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d)
procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do zarządzania jakością.

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie 42 dni od wejścia w życie Kontraktu.

W przypadku wprowadzenia Zamian do Kontraktu Wykonawca niezwłocznie dokona aktualizacji systemu zapewnienia jakości.

Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą infrastrukturą techniczną,”

Klauzula 4.17 Sprzęt Wykonawcy

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit klauzuli 4.17 [Sprzęt Wykonawcy]:

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Dokumentacji Technicznej, Programie Robót i/lub Planie Zapewnienia Jakości. Inżynier ma prawo wstrzymać pracę takiego sprzętu, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Robót.

Klauzula 4.18 Ochrona środowiska

Klauzulę 4.18 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21.), ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 391 z późn. zm.) oraz obowiązujących w gminie na terenie, której Kontrakt jest realizowany, regulaminów utrzymania czystości i porządku, w szczególności dotyczących:

(a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktów;

(b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu;

(c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy;

(d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami;

(e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalety” oraz właściwego postępowania z powstałymi ściekami;

(f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji Kontraktów;

(g) utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z Terenów Budów (poprzez egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania harmonogramu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu oraz określenia sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez sprzęt Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych przepisami Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien:

(h) uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, oraz

(i) zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwoleń aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, oraz

(j) w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, nie wyłączając budynków Inżyniera jeżeli zostały wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze, oraz

(k) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchu pożaru oraz winien przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów podczas całego okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca będzie prowadził takie zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i spraw socjalnych osób i szkód w mieniu, jakich może od czasu do czasu zażądać od niego Inżynier.

Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania zapisów niniejszej Klauzuli.

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń leży po stronie Wykonawcy, a ich koszty są wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Wykonawca w ramach zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, stosownie do właściwych przepisów prawa, dokona wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz bezpiecznie, prawidłowo odprowadzi wody gruntowe i opadowe z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Ponadto Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zagospodaruje odpady powstałe w związku z realizacją Robót objętych Kontraktem.

Wykonawca powinien wypełniać wymagania określone przez polskie Prawo Ochrony Środowiska (ustawa oraz rozporządzenia wykonawcze), w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej (włączając w to pobór i odprowadzenie wód gruntowych z odwadniania wykopów), a także sposobu prowadzenia Robót.

Wykonawca między innymi  będzie ponosił opłaty za korzystanie ze środowiska za sprzęt i maszyny pracujące na Terenie Budowy, będące własnością Wykonawcy.

Klauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody, gazu, ciepła i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym. 
W przypadku gdy Wykonawca będzie podejmował działania do zapewnienia korzystania dla potrzeb Robót z takiego zaopatrzenia w: elektryczność, wodę, gaz i inne tego typu usługi w oparciu o możliwości formalne i techniczne Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko wszelką aparaturę konieczną do korzystania z tych usług i do pomiaru zużytych ilości. 

O zamiarze korzystania z wymienionych wyżej usług Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed Datą Rozpoczęcia. 

Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z zaopatrzenia według wskazań stosownych liczników przy stawce obowiązującej Zamawiającego w rozliczeniach z dostawcami tych usług lub obowiązujących u innych dostawców tych usług.

Koszty, o których mowa wyżej będą płatne w okresach miesięcznych w oparciu o faktury wystawione Wykonawcy przez Zamawiającego do 5 dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Kwoty wynikające z faktur płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze w terminie 21dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z zapłatą którejkolwiek z faktur Zamawiający może dokonać potrącenia tej kwoty powiększonej o należne odsetki za zwłokę z kwot przysługujących Wykonawcy na podstawie najbliższego Świadectwa Płatności.

W przypadku korzystania z dostawy: energii, wody, gazu  i innych usług bez pośrednictwa Zamawiającego, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez właściwe władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

Wszystkie powyższe koszty związane z korzystaniem z wymienionych wyżej usług uważa się za wliczone w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.

Klauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 4.21 Raporty o postępie 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego i będą przedkładane Inżynierowi w 4 egzemplarzach w formie papierowej i jednym w formie elektronicznej na płycie CD w terminach ustalonych przez Inżyniera.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkt (i) i (j) oraz akapit w brzmieniu:

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i sąd]; a także

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych.

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu robót, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].

Inżynier, Zamawiający lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu robót i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Robót] w następującym brzmieniu:

Klauzula 4.25 Dziennik Robót
Dziennik Robót będzie przechowywany na Terenie Budowy .

Wpisy do Dziennika Robót nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Robót dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy.

Dziennik Robót będzie obowiązywał Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy prawa dostępu do Terenu budowy. Za prowadzenie Dziennika robót  odpowiada Wykonawca. 

Zapisy w Dzienniku Robót będą dotyczyć przebiegu robót i będą dokonywane na bieżąco. 

Każdy zapis w Dzienniku Robót będzie posiadał datę jego dokonania, podpis osoby dokonującej zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą dokonywane czytelnie, w sposób trwały, w  porządku chronologicznym, bez pozostawiania przerw między kolejnymi  zapisami. 

Załączone do Dziennika Robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami oraz opatrzone datą i podpisem Inżyniera i Wykonawcy. 

Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

1) datę przekazania Wykonawcy prawa dostępu do Terenu Budowy, 

2) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, zadań inwestycyjnych

3)  przebieg robót, problemy w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

4) uwagi i polecenia Inżyniera, 

5) daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu, 

6) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

7) częściowych i końcowych odbiorów robót, 

8) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

9) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

10) dane dotyczące jakości materiałów, 

11) inne istotne dane, dotyczące przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Robót, będą przedłożone Inżynierowi do zajęcia stanowiska. Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Robót, Wykonawca potwierdza podpisem z aprobatą ich przyjęcia lub zajęciem innego stanowiska.

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości ], w brzmieniu:

Klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy na terenie obiektu i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

W przypadku roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy  przeciwko  Zmawiającemu Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w celu ustalenia   zakresu, odpowiedzialności  a następnie naprawienia szkody powstałej w wyniku wykonywania przez niego Kontraktu.

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje ] w brzmieniu:

Klauzula 4.27 Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych (na piśmie) z Inżynierem

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna Unii Europejskiej] w brzmieniu:

Klauzula 4.28 Identyfikacja wizualna Unii Europejskiej

Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym podejmie wszelkie niezbędne przedsięwzięcia, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą finansowanie lub współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności. Przedsięwzięcia te muszą być zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję Europejską dla identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych i jak podano w odnośnej Dokumentacji Technicznej lub w innych dokumentach kontraktowych.

Na Wykonawcy spoczywa Obowiązek wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania tablicy pamiątkowej Unii Europejskiej Zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007‑ 2013.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Klauzula 5.4 Dowody płatności

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może zażądać od Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy”. 

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst w brzmieniu:

Dowodem będą oświadczenia Podwykonawcy o tym, że Wykonawca nie ma wobec niego zaległości płatniczych w odniesieniu do robót rozliczeniowych  z Wykonawcą  w oparciu  o poprzednie Przejściowe Świadectwo  Płatności. Oświadczenia te muszą być złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy.

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie. 

Klauzula 6. Kadra i robotnicy

Klauzula 6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte kwotą ryczałtową lub kwotami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym.
Klauzula 6.5 Godziny pracy

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje się go treścią:

Godziny pracy ustalone zostały w Załączniku do Oferty i mogą być zmienione w następujących przypadkach:

Dodaje się podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu:

(d)
jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie].

Klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo

W ostatnim akapicie klauzuli 6.7 [Zdrowie i bezpieczeństwo] treść „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się treścią „natychmiast po wystąpieniu wypadku”.

Na końcu klauzuli 6.7 [Zdrowie i bezpieczeństwo] dodaje się zdanie:

Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku Robót.
.

Klauzula 6.8 Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) dla poszczególnych branż i, jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Kadra Wykonawcy, przedstawiona w ofercie, nie zostanie zmieniona bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

W przypadku proponowanej zmiany Kadry Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem zawierającym propozycje zmiany, po czym Inżynier dokona weryfikacji i akceptacji, a następnie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.

Zmiana Kadry Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, że dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach.

Zmiana osób wchodzących w skład Kadry Wykonawcy będzie wymagała zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany do Kontraktu i nie wymaga aneksowania Kontraktu.

Klauzula 6.9 Personel Wykonawcy

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania swych zawodów lub zajęć dla wykonania Robót, o ile będą wymagane Prawem Budowlanym lub innymi przepisami prawa. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o to, aby ten personel miał wymagane Prawem Kraju wizy lub pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót personelu zagranicznego do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób od Wykonawcy zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.
Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

W przypadku proponowanej zmiany Personelu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem zawierającym propozycje zmiany, po czym Inżynier dokona weryfikacji i akceptacji, a następnie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.

Zmiana Personelu Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, że dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach.

Zmiany osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy będą wymagały zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany do Kontraktu i nie wymaga aneksowania Kontraktu.
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Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Klauzula  6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.

Klauzula 7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Klauzula 7.4 Próby

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie:

Wykonawca każdorazowo informuje Zamawiającego o miejscu i terminie wszelkich  odbiorów. 

Klauzula  7.6 Prace Zabezpieczające i naprawcze

Skreślono ostatni akapit klauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów „Jeżeli Wykonawca …” i wstawiono następującą treść:

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

Jeżeli dzieło ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dodaje się nową klauzulę 7.9 [Materiały z rozbiórki], w brzmieniu:
Klauzula 7.9 Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz dokumentacją powykonawczą oraz na każde wezwanie Inżyniera dowody potwierdzające należytą utylizację materiałów z rozbiórki.

Materiały nieprzydatne Wykonawca usunie na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ).

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Klauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót

klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 42 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie  wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z Programem Wykonawcy i będzie je  wykonywał z należytą starannością i bez opóźnień.

 Jeżeli będzie to konieczne w terminie, co najmniej 30 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót Wykonawca, w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia zamiaru realizacji Robót stosownie do przepisów Polskiego Prawa Budowlanego, dołączając do niego wszelkie wymagane przepisami dokumenty.

Również w terminie, co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie Programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi plan przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim planem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego planu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Jednakże terminowe złożenie wniosków, o których mowa powyżej nie będzie zwalniało Wykonawcy z odpowiedzialności za takie jego działania czy też zaniechania, którym można przypisać koszty wszelkich opóźnień poniesionych przez Zamawiającego w związku z brakiem uzyskania stosownego pozwolenia w terminie koniecznym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

Klauzula 8.2 Czas na Ukończenie

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:


Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku 1A do Oferty – Wykaz Klauzul
Klauzula 8.3 Program

Klauzulę 8.3 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

W ciągu 42 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi szczegółowy Program, w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca winien przechowywać na Placu Budowy kopię tego Programu sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].

Używane pojęcie „harmonogram” jest tożsame z pojęciem „program” w niniejszej klauzuli.

Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

Na końcu klauzuli 8.4 dodano następującą treść:

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować Zmianę do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia.

Klauzula 8.6 Tempo wykonawstwa

Usunięto ostatnie zdanie w klauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono następującą treść:

Jeżeli te uaktualnione metody spowodują, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci te koszty Zamawiającemu.

Jeżeli Wykonawca spowoduje przerwę w realizacji Robót z przyczyn zależnych wyłącznie od siebie na okres dłuższy niż 21 dni, to nie uszczuplając prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], Wykonawca z uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za zwłokę] i w sumach podanych w Załączniku 1 A do Oferty - Wykaz Klauzul. 
Klauzula 8.7 Kary za zwłokę

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar za zwłokę w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w Robotach w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu upływu Czasu na Ukończenie (klauzula 8.2) do dnia ukończenia robót określonego w Świadectwie Przejęcia dla całości Robot.

b) za zwłokę w usunięciu wad  lub usterek stwierdzonych w Okresie Zgłaszania Wad (tożsamy z okresem rękojmi), za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, licząc  od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego  na usunięcie wad. 
c) za zwłokę w zakresie obowiązków Wykonawcy względem Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, licząc  od dnia upływu terminów dokonania czynności do dnia ich faktycznego wykonania w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w Klauzuli 4.4 Kontraktu. 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

1. W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę w ukończeniu całości Robót w przewidzianym Czasie na Ukończenie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

2. Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu od Wykonawcy nie mogą przekroczyć kwoty określonej w Załączniku do Oferty.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie lub pokrycie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia lub z wniesionego Zabezpieczenia Wykonania.

4. Jeżeli kary umowne za zwłokę  w ukończeniu całości Robót w przewidzianym Czasie na Ukończenie przekroczą maksymalny limit przewidziany w pkt. 2 niniejszej klauzuli Zamawiający może uznać, że Wykonawca wyraża brak zamiaru dalszego wykonywania Kontraktu. W takim przypadku Zamawiający może według swojego swobodnego wyboru albo żądać dalszego Wykonywania Kontraktu albo wypowiedzieć Kontrakt zgodnie z klauzuli 15.2 (Wypowiedzenie przez Zamawiającego). Wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, co do których podstawa naliczenia już wystąpiła, obowiązku naprawienia szkód i zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego (w zakresie przekraczającym wysokość naliczonych kar umownych) oraz z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonanej części Robót, która pozostaje w mocy dla Robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia wypowiedzenia Kontraktu przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę  nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Poza wymienionymi karami Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych za: 

· odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wysokość kary umownej za odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. W sytuacji odstąpienia od Kontraktu przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za odstąpienie ale wszelkich kar naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego odstąpienia.  

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconych w okresie zwłoki.

Klauzula 10. Przejęcie przez Zamawiającego

Klauzula  10.1 Przejęcie Robót 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać zawiadomienia właściwych organów o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów
Klauzula 11. Odpowiedzialność za wady 

Klauzula 11.4  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad.

Klauzulę 11.4 uzupełnia się następująco:

W pierwszym akapicie zwrot „w rozsądnym czasie” zastępuje się zwrotem w „w terminie określonym przez Inżyniera”. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje prawo naliczenia kary umownej za zwłokę  w wysokości określonej w Załączniku do Oferty.

Zamawiającemu  służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych

Klauzula 11.9  Świadectwo Wykonania

Skreśla się dotychczasowe brzmienie niniejszej klauzuli i na nadaje się jej nowe brzmienie:

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania niezwłocznie w dniu następującym bezpośrednio po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukończy wszystkie Roboty, łącznie z usunięciem wad. 

Kopię  Świadectwa Wykonania należy przekazać Zamawiającemu.

Świadectwo Wykonania  będzie jedynym dokumentem, potwierdzającym przejęcie Robót.

Klauzula 11.10  Niewypełnione zobowiązania

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:
Roboty objęte są okresem rękojmi za wady zgodnie z Kontraktem i z Prawem. 

Inżynier w Okresie Zgłaszania Wad  objętym rękojmią za wady będzie organizował przeglądy. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady – Inżynier wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady. W razie braku usunięcia wady w uzgodniony lub wskazany powyżej sposób lub w terminie uzgodnionym lub wyznaczonym przez Inżyniera – Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości określonej w Załączniku do Oferty za każdy dzień zwłoki. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego. Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez Inżyniera lub Zamawiającego, z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Po usunięciu wady przez Wykonawcę, Inżynier lub Zamawiający powinien poświadczyć pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia.

Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Dodaje się nową klauzulę 11.12 [Rękojmia za wady na roboty], w brzmieniu
Klauzula 11.12 Rękojmia za wady na roboty

Na  roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca udzieli rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i liczonej od daty  wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót przez okres 365 dni.

Niezależnie od biegu terminu rękojmi za wady, Świadectwo Wykonania Wykonawca otrzyma po spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego na wykończenie Robót, tj. po upływie Okresu Zgłaszania Wad dla Robót 365 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót
Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi po wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu swoich uprawnień przed ich wygaśnięciem.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek ujawnionych w okresie rękojmi.

W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę wyznaczając mu odpowiedni termin do jej usunięcia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady nie później niż 14 dni po jej wykryciu. Jednakże skutek w postaci utraty uprawnienia z tytułu rękojmi następuje, jeżeli zawiadomienie o wadzie nastąpi później niż w terminie 60 dni od dnia wykrycia wady. 

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego. Wady powinny zostać usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystąpienia wady, w szczególności wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego majątku pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej.

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie określonym w akapicie poprzednim lub nie usunie wad w terminie Zamawiający uprawniony będzie do: 
a) naliczenia kar za każdy dzień zwłoki w kwocie określonej w Klauzuli 8.7.

b) powierzenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego.

c) żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych (za zwłokę) z tego tytułu.

Każde, z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie z pozostałymi

Klauzula 12. Obmiary i wycena

Klauzula 12.1 Obowiązkowe obmiary Robót

Usunięto akapity 3, 4 i 5 z klauzuli 12.1 i po zdaniu kończącym się słowami: ”…żądanych przez Inżyniera.” wstawiono nową treść:
Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia obmiarów w trakcie realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów (Kart Obmiarów). 

Książka Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu obmiarów, wykonanego przez Wykonawcę pod nadzorem Inżyniera zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu. 

Dla każdego wykonanego pomiaru lub, kiedy Inżynier zażąda dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, który będzie pomagał Inżynierowi i dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie wysłać swojego przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych przez Inżyniera lub przez niego zaakceptowane będą uważane jako obowiązujący obmiar dla Robót. 

Wszelkie obmiary muszą zostać potwierdzone szkicami i pomiarami geodezyjnymi wykonanymi przez uprawnionego geodetę. 

Inżynier zweryfikuje a jeśli konieczne poprawi i podpisze w przeciągu 14 dni od daty otrzymania Książkę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji, poprawkach (jeżeli mają miejsce) i akceptacji Książki Obmiarów przez Inżyniera w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego. 

Gdyby Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie uznał lub odmówił ich podpisania, będą one uznane za ważne do chwili uzyskania orzeczenia zgodnie z zapisami Klauzuli 20 [Roszczenia, Spory i Arbitraż] 

Klauzula 12.2 Metoda obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(b)
szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Dokumentacja Techniczna i Przedmiar Robót 
Klauzula 12.3 Wycena

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3:

Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w Kosztorysie Ofertowym są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.

Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające  będą wykonywane w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności oraz po  podpisaniu Zmiany do Kontraktu lub umowy na zamówienie dodatkowe lub uzupełniające.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające ustalone będzie na podstawie zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego  kosztorysu szczegółowego z zastosowaniem następujących zasad i czynników cenotwórczych.

Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wypełnionym  Przedmiarze Robót są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.

Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające  będą wykonywane w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności oraz po  podpisaniu Zmiany do Kontraktu lub umowy na zamówienie dodatkowe lub uzupełniające.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające ustalone będzie na podstawie zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego  kosztorysu szczegółowego z zastosowaniem następujących zasad i czynników cenotwórczych:

a) o ile dany rodzaj robót występuje w kosztorysie ofertowym – cen jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym,

b) o ile dany rodzaj robót nie występuje w kosztorysie ofertowym:

(i) stawek roboczogodziny, wskaźników cenotwórczych i parametrów do kosztorysowania określonych w Kosztorysie Ofertowym 
(ii) cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen krajowych w okresie realizacji robót wg cenników Sekocenbudu oraz faktur lub ofert handlowych sprzedaży materiałów  i wykonania usług  nie występujących w cenniku,

(iii) uzgodnionych wielkości nakładów rzeczowych, robocizny, materiałów, czasu pracy sprzętu.

Klauzula 12.4 Rezygnacja

skreśla się Klauzulę 12.4 jako nie mająca zastosowania w niniejszych warunkach .
Klauzula 13. Zmiany i korekty

Klauzula 13.1 Prawo do Zmian

Klauzulę 13.1 zmienia się w ten sposób, że:

W niniejszej klauzuli 13.1 skreśla się pierwszy akapit i zastępuje treścią: 

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod:

(a) Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny;

(b) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunków w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inżyniera; lub

(c) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunków. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę. Zatwierdzenie może być ostateczne, obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu.

Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie z uwzględnieniem postanowień klauzuli 22.4 [Klauzule Końcowe]

Klauzula 13.2 Analiza wartości

Skreśla się klauzulę 13.2 i zastępuje następująco:

Wykonawca może przedłożyć Inżynierowi pisemną ofertę, która zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia (i) przyśpieszy ukończenie, (ii) obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Robót, (iii) poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych Robót dla Zamawiającego, lub (iv) w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego.

Oferta taka będzie opracowana na koszt Wykonawcy i powinna obejmować pozycje, wykazane w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Skreśla się tekst klauzuli 13.2 od trzeciego akapitu (od słów: „Jeżeli po zatwierdzeniu przez Inżyniera „jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach kontraktowych.


Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Klauzulę 13.3 uzupełnia się w ten sposób, że:Po trzecim akapicie niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje się nowy akapit o treści:

Każda Zmiana mająca wpływ na:

(i)
zwiększenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; lub

(ii)
przedłużenie Czasu na Wykonanie

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany Kontraktu - Aneks. 

Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków:

1) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykłe mrozy (t.j. temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza utrzymujące się dłużej niż przez 7 kolejnych dni kalendarzowych o godzinie 7 rano powodujące wstrzymanie robót, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, ze uniemożliwi - którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona powiadomi drugą Stronę (w terminie nie dłuższym niż 14 dni)  o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest, lub przewiduje się, że będzie uniemożliwione (zmiany te mogą wpłynąć na termin wykonania umowy ale nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy); 

2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy (Zmiana ta może wpłynąć na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
3) zmiany obowiązującej stawki VAT (Zmiana ta wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłynie na termin wykonania Zamówienia):
- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;
- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą róznicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

4) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc;

5) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii ze względu na postęp technologiczny. Zmiana ta może wpłynąć na zmianę terminu oraz na wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zmiany wynagrodzenia, zmiana ta przeprowadzona zostanie w oparciu o  stawki wynikające z powszechnie uznawanych baz cenowych Sekocenbud;
6) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, przedstawionych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana ta może być dokonana jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowego Specjalisty w następujących przypadkach:
a. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty;

b. nie wywiązania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;

c. jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy  lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikajace z Umowy;;

W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy  określone dla danego specjalisty w SIWZ.

Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

Zmiany kluczowych specjalistów nie wpłyną na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy.

7) zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a w szczególności (zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie wykonawcy):

a) natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania robót przez Konserwatora Zabytków;

b) wystąpienia kolizji z nie zinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami, nieprzewidzianymi warunkami wodno-gruntowymi (rzeczywiste poziomy wód czy rodzaje warstw gruntu odbiegające od zakładanych);

c) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;

d) nie zależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;

e) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;

f) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć momencie zawarcia umowy;

g) nie zależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;

8) zmiany umowy w zakresie robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy wykazanego w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz  pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);

9) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym Prawa Budowlanego, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa) w zakresie mającym wpływ na realizację opisanego przedmiotu umowy (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);

10) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej w postaci klauzuli pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, która to zmiana nie wymaga aneksu do umowy. 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] – skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 14. Cena Kontraktowa i zapłata

Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:

oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa  w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] - skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach
Klauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:


Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych, dla robót podstawowych, uzupełniających, zamiennych i dodatkowych w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

             W akapicie drugim skreśla się   punkty (c) i (d) jako nie mające zastosowania. 

 Klauzula 14.4 Plan płatności

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Kolejne przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.

Klauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia”

zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

Klauzula 14.7 Zapłata

Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną przez Inżyniera w Przejściowym /Końcowym Świadectwie Płatności w  ciągu 30 dni od daty otrzymania  faktury Wykonawcy wystawionej w oparciu o prawidłowo  wystawione i zatwierdzone  przez Zamawiającego dokumenty uzasadniające żądanie zapłaty.

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

Zamawiający posiada prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwot przysługujących  mu  od Wykonawcy z tytułu roszczeń:

a)  podwykonawców w stosunku do Zamawiającego zgodnie z art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego.

b) Zamawiającego w oparciu o klauzulę 8.7 [Kary za zwłokę].
Klauzula 14.8 Opóźniona zapłata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wg ustawy Kodeks Cywilny) obliczonych od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14.10 Rozliczenie końcowe
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst w brzmieniu:

Razem z rozliczeniem końcowym, Wykonawca złoży pisemne  zwolnienie ze zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające że należności za podzlecone roboty zostały terminowo i w odpowiedniej wysokości  zapłacone przez  Wykonawcę. 

Klauzula 14.15 Waluty płatności

Po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 14.15 dodaje się następujący tekst:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, dokonywane będą w PLN.

Skreśla się punkt (a) niniejszej klauzuli.

W punkcie (b) skreśla się wyrażenie „i ich udziałach”. 

Klauzula15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

Gdziekolwiek w treści niniejszego Rozdziału oraz w Kontrakcie występuje określenie ”rozwiązanie” (Kontraktu) należy je zastąpić określeniem ”odstąpienie od” (Kontraktu).

Klauzula 15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 
Klauzulę 15.2 zmienia się w ten sposób, że:

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia  Kontraktu, jeżeli:

(a)
Wykonawca nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia];

(b)
Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem;

(c)
uchyla się od:

(i) 
prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub

(ii) 
zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze], w ciągu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia; 

(d)
Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy];

(e)
zajdą przesłanki do ogłoszenia upadłości, dokonano otwarcia likwidacji Wykonawcy, wszczęto wobec niego postępowanie egzekucyjne, uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie zobowiązań kontraktowych, lub jeśli nastąpi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, a obowiązujące w tym zakresie przepisy Prawa nie przewidują skutków odmiennych, lub

(f)
Wykonawca da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:

(i)
działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub

(ii)
okazania lub wstrzymanie się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem, 

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentów lub Podwykonawców, da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f). Jednakże, zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstąpienia od Kontraktu.

           (g)  W sytuacji gdy okres zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa będzie trwał dłużej niż 80 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zawieszeniu Robót lub zmniejszeniu ich tempa z powodu: 

i. Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu lub braku środków w budżecie Funduszu Spójności,

ii. Zmiany systemu wdrażania Funduszu Spójności w Rzeczypospolitej Polskiej,

iii. Zmiany w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

(h) W przypadku konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości Kontraktu. 

Akapit drugi skreśla się i zastępuje następująco:

W każdym z  przypadków lub okoliczności wymienionych powyżej w pkt (a) – (f) Zamawiający będzie mógł, wezwać Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji niezastosowania się przez Wykonawcę do otrzymanego wezwania tj. niepodjęcie działań naprawczych Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy  w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu określonego w wezwaniu, następnie oraz do usunięcia Wykonawcy z Terenu Budowy. Ponadto, po takim odstąpieniu od Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do oferty. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.


Natomiast w przypadku wymienionym w pkt (g) w sytuacji gdy okres zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa będzie trwał dłużej niż 80 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zawieszeniu Robót lub zmniejszeniu ich tempa, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni liczonych od 81 dnia zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa. 
Klauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

Klauzulę 15.5 uzupełnia się w następujący sposób:

Po akapicie drugim dodaje się nowy akapit trzeci ustalając jego treść: 


Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.

Dodaje się nową klauzulę 15.6 [Uprawnienie Zamawiającego do zawieszenia Robót] w brzmieniu:

Klauzula 15.6 Uprawnienie Zamawiającego do zawieszenia Robót. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa w szczególności w następujących sytuacjach:

a) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu lub braku środków w budżecie Funduszu Spójności,

b) Zmiany systemu wdrażania Funduszu Spójności w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) Zmiany w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z tytułu zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa, Wykonawcy nie będzie przysługiwało od Zamawiającego w szczególności żadne pokrycie Kosztu, wynagrodzenie, odszkodowanie, odsetki czy rekompensata.

W sytuacji gdy okres zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa będzie trwał dłużej niż 80 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zawieszeniu Robót lub zmniejszeniu ich tempa, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni liczonych od 81 dnia zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

Gdziekolwiek w treści niniejszego Rozdziału oraz Kontraktu występuje określenie ”wypowiedzenie” (Kontraktu) należy je zastąpić określeniem ”odstąpienie od” (Kontraktu).

Klauzula  16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót

W Klauzuli 16.1 skreśla się akapit drugi, czwarty i piąty oraz uzupełnia się w następujący sposób akapit trzeci:

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak będzie to możliwe” dodaje się następujące słowa: 

”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub płatności.”

Klauzula 16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę

Klauzulę 16.2 uzupełnia się w ten sposób:

W akapicie pierwszym pkt (a),(c), (d) i (f) skreśla się jako nie mające zastosowania. 

W akapicie pierwszym pkt (g) otrzymuje brzmienie:,

(g) 

wobec Zamawiającego zostanie ogłoszona upadłość lub przejdzie w stan likwidacji.

W akapicie drugim termin 14 dni zastępuje się terminem 30 dni.

W akapicie drugim skreśla się zdanie drugie zaczynające się od słów „W przypadkach, opisanych w pkt (f) i (g) …”.

Klauzula 16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej Klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na końcu niniejszej Klauzuli 16.4 wprowadza się akapit o treści:


Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utracone zyski Wykonawcy.

Dodaje się nową klauzulę 16.5 [Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] , w brzmieniu:

Klauzula 16.5. Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu 

W każdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 – Wykonawca jest zobowiązany przed podjęciem powyższych działań – wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa.

Klauzula 18. Ubezpieczenie

Klauzulę 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 
uzupełnia się w ten sposób, że:

Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 18.1 dodaje się nowy akapit ustalając jego treść: 

Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to:

(a)
Zamawiający, na wniosek Inżyniera opłaci należne składki ubezpieczenia, które Inżynier potrąci Wykonawcy z następnego Przejściowego Świadectwa Płatności, lub

(b)
Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca.
Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Klauzulę 18.2 uzupełnia się w ten sposób, że: 

Na końcu pierwszego zdania pierwszego akapitu skreśla się kropkę i dodaje następujący tekst:

„i nie mniejszą niż 120% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT). Wysokość udziału własnego strony ubezpieczającej nie może przekroczyć 50 000 PLN.”

W akapicie czwartym niniejszej Klauzuli 18.2 skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco: 

(a) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędów lub pominięć projektowych.

Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy 

Drugi akapit niniejszej Klauzuli  skreśla się i zastępuje się go następująco:

Zamawiający, Inżynier będą także objęci odszkodowaniem na mocy tej polisy ubezpieczeniowej, z wyjątkiem tego, że to ubezpieczenie może wykluczać starty i szkody powstałe w wyniku czynu lub zaniedbania Zamawiającego lub Personelu Zamawiającego. 

Zmienia się tytuł klauzuli 20 i otrzymuje on następujące brzmienie 

Klauzula 20. Roszczenia, spory,  arbitraż i sąd

Klauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Na końcu niniejszej klauzuli wprowadza się następujący zapis:

Strony sporu będą mogły w zależności od uznania poddać rozstrzygnięcie sporu przed Sąd Arbitrażowy Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie albo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Klauzula 20.2  Powołanie Komisji Rozjemczej .

Klauzulę skreśla się jako nie mająca zastosowania  w niniejszych warunkach. 

Klauzula 20.3  Brak uzgodnienia co do  składu Komisji Rozjemczej.

Klauzulę skreśla się jako nie mająca zastosowania  w niniejszych warunkach. 

Klauzula 20.4  Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej.

Klauzulę skreśla się jako nie mająca zastosowania  w niniejszych warunkach. 

Klauzula 20.5  Rozstrzygnięcie polubowne. 

Klauzulę skreśla się jako nie mająca zastosowania  w niniejszych warunkach. 

Klauzula 20.6 Arbitraż

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:

(a) Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.

Klauzula 20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej . 

Klauzulę skreśla się jako nie mająca zastosowania  w niniejszych warunkach. 

Klauzula 20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją . 

Klauzulę skreśla się jako nie mająca zastosowania  w niniejszych warunkach. 

Wprowadza się klauzulę 20.9 [Rozstrzyganie sporów] o treści:

Klauzula 20.9 Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory w szczególności spory, których rozstrzygnięcie będzie wymagało posiadania wiedzy specjalistycznej, analizy wielu dokumentów i ustalania skomplikowanego stanu faktycznego oraz międzynarodowej praktyki kontraktowej, których strony nie poddały pod rozstrzygnięcie przed Sąd Arbitrażowy określony w klauzuli 20.6 (a), a  wynikają w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane  przez Sąd Powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

O wyborze sądu czy będzie to sąd powszechny czy  Sąd Arbitrażowy określony w klauzuli 20.6 (a) zdecyduje powód, a pozwany będzie tym dokonanym wyborem związany, co oznacza, iż nie będzie podnosił zarzutu dotyczącego właściwości  sądu powszechnego  lub Sądu Arbitrażowego. 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:

Klauzula 21. Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:

Klauzula 22. Klauzule końcowe

22.1 
Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności:

(a)
dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b)
okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;


i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15. 

22.2
Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.3
Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

22.4
Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.
ROZDZIAŁ 4 WZÓR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do: 


Zakład Zagospodarowania Opadów Sp. z o.o. 

ul. Górnośląska 2 

68-200 Żary, 

Polska

Dotyczy: Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym, gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


My, niżej podpisani [nazwa, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc wiążącą obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

· 100% (tj.: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) do 30 dnia po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

· Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu będzie ważna w wysokości 30% (tj.: 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) od 30 dnia po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia do 15 dnia po upływie Okresu Zgłaszania Wad i okresu gwarancji jakości i  rękojmi za wady.
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

miejsce ………………………
data ……………………….. podpis ……………...…………

Rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym. gmina Gubin w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Część II – Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego  (Kontrakt)

