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Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.
CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(KONTRAKT)
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Rozdział 2
WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Rozdział 3
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Rozdział 4
WZÓR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA WYKONANIA

ROZDZIAŁ 1 Wzór formularza Aktu Umowy

AKT UMOWY

KONTRAKT NR: ……………………..
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE

ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

NA ROBOTY BUDOWLANE

p
od nazwą:

Rekultywacja składowiska w Lubsku w ramach

Projektu pn.: Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

dla Przedsięwzięcia „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” zarejestrowanego pod numerem POIS.02.01.00-00-004/09-00, zwanego dalej „Przedsięwzięciem”
Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w ......................................... pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., przy ul. Górnośląskiej 2, 68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, KRS 0000297754, kapitale zakładowym: 14 706 300,00  PLN, NIP: 9282010639, Regon: 080226740, zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez :

………………………… -  

a

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….............

zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: Rekultywacja składowiska w Lubsku  w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, zostały wykonane przez Wykonawcę zgodnie z procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz Projektowania i Budowy DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ”, 4. Wydanie angielsko- polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania z 1999) ISBN: 83-86774-28-2. oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Niniejszym ustala się, co następuje:

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.
2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a)
niniejszy Akt Umowy;

(b)
Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3);

(c)
Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2);

(d) Formularz Oferty i Załączniki do Oferty

(e)
Opis przedmiotu zamówienia: program funkcjonalno – użytkowy;

(f)
Wykaz cen; 
(g)
Inne dokumenty będące częścią Kontraktu

(h) 
Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, zgodnie z  ofertą Wykonawcy 
W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu wymienionych powyżej.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.
4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę – Zatwierdzona Kwotę Kontraktową.

 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Bez należnego podatku od towarów i usług : {………....….…PLN} 



słownie: {................................................................... ......................}



Należny podatek od towarów i usług {.............................................PLN} 



słownie:  {.........................................................................................}  



stawka ….. %
RAZEM:

Z należnym podatkiem od towarów i usług: .............................................PLN
(słownie: .................................................................... )
5. Zapłata będzie dokonywana w PLN na konto bankowe wykonawcy: 

……………………………………………………………..(nazwa banku, pełny numer konta)

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

	ZAMAWIAJĄCY:
	WYKONAWCA:

	Podpisano i opatrzono pieczęcią

....................................................................

....................................................................

....................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

....................................................................

....................................................................

....................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

[pieczęć Zamawiającego]
	Podpisano i opatrzono pieczęcią 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

....................................................................

....................................................................

....................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze

....................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

....................................................................

....................................................................

[pieczęć Wykonawcy]


TOM II

ROZDZIAŁ 2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Prace będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie angielsko- polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania z 1999) ISBN: 83-86774-28-2, dostępne pod adresem:

SIDIR, PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 , lok. 429

tel. nr +48 (22) 826-16-72; e-mail: biuro@sidir.pl
Tekstem obowiązującym Warunków Kontraktowych jest tłumaczenie polskie.

Warunki Kontraktu składają się z Części I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ oraz z Części II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 
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TOM II

ROZDZIAŁ 3

WARUNKI SZCZEGÓLNE

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe Klauzule do Warunków Ogólnych. 

Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej.

Numeracja Klauzul w Warunkach Szczególnych Kontraktu nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją Klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych Kontraktu.

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych Kontraktu.

Postanowienia Klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych Kontraktu, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych Kontraktu.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1.1
Definicje

1.1.1
Kontrakt
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.1
„Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Oferta z Załącznikiem/ami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.3
„List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według Klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i

przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Ogólnych Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty wraz z Załącznikiem/ami” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w Ogólnych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty wraz z Załącznikiem/ami”.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.5. „Wymagania Zamawiającego” oznaczają dokument zatytułowany „Program Funkcjonalno – Użytkowy” opracowany przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym Prawem i włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Program Funkcjonalno - Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno – Użytkowego”.

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.10 „Wykaz gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie Kart Gwarancyjnych wystawionych zgodnie z Klauzulą 1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna”.
Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana Kontraktu - Aneks” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytułowany odpowiednio dla wykonanych usług projektowych (jeśli są), robót budowlanych i montażowych, w którym Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi i roboty na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Kartę gwarancyjną uważa się również dokument gwarancji wystawiony przez producenta urządzenia wmontowanego przez Wykonawcę. Poszczególne karty gwarancyjne zostaną sporządzone zgodnie ze wzorem, w oparciu o opisane Programem Funkcjonalno Użytkowym wymagania Zamawiającego. 

1.1.2 
Strony i Osoby

Klauzulę 1.1.2.2 „Zamawiający” uzupełnia się poprzez:

dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli:

1.1.2.2
 „… będącą beneficjentem środków Funduszu Spójności – płatnikiem za wykonane Roboty objęte zakresem Kontraktu. W Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

Klauzulę 1.1.2.4 „Inżynier” skreśla się i zastępuje się następująco: 
Przez Inżyniera rozumie się Inżyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”. O osobie i adresie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 7 dni od daty zawarcia niniejszego Kontraktu.

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego”. Inżynier jest równoznaczny z używanym określeniem Inżynier Kontraktu.

Wprowadza się następujące definicje:

1.1.2.11 „Projektant” – oznacza osobę fizyczną, należącą do personelu Wykonawcy, posiadającą kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego.

1.1.2.12 „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.” 

1.1.2.13 „Inżynier rezydujący” - oznacza przedstawiciela Inżyniera. W stosunku do Stron Kontraktu taka osoba działa na zasadzie upoważnienia przekazanego mu przez Inżyniera na mocy klauzuli 3.2 Warunków Kontraktu.

1.1.2.14 „Lider” – oznacza osobę uprawomocnioną („Pełnomocnika” w rozumieniu Prawa) przez pozostałe osoby do zaciągania zobowiązań w imieniu tych osób, którym wspólnie udzielone zostało zamówienie na wykonanie i ukończenie robót stanowiących przedmiot Kontraktu

1.1.2.15 „Kierownik Budowy” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 21a, 22 (obowiązki) oraz art. 23 (prawa) Prawa Budowlanego. Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zapewni objęcie kierownictwa budowy przez wyznaczonego spośród Personelu Wykonawcy Kierownika Budowy. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunków Kontraktu
1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie

Klauzulę 1.1.3.2 Skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.3.2 „Data Rozpoczęcia” – oznacza datę przypadającą w terminie nie mniejszym niż 7 dni od wydania Wykonawcy przez Inżyniera polecenia rozpoczęcia wykonywania Umowy. Po otrzymaniu takiego polecenia Wykonawca rozpocznie wykonywać Umowę w terminie do 7 dni. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 42 dni po dacie podpisania Umowy. Gdziekolwiek w warunkach niniejszego kontraktu występuje określenie „data rozpoczęcia” należy je zastąpić określeniem „data rozpoczęcia wykonywania umowy” i wszelkie odniesienia do „daty rozpoczęcia” w niniejszych warunkach oznaczać będą odniesienie do  „daty rozpoczęcia wykonywania umowy”.
Klauzulę 1.1.3.3 Skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.3.3 „Czas na Wykonanie” – oznacza czas liczony od Daty Rozpoczęcia wykonywania Umowy, przeznaczony na Wykonanie Robót na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie], ustalony w Załączniku nr 1A  do Oferty, wraz ze wszystkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie], w którym Wykonawca powinien uzyskać Świadectwo Przejęcia dla Robót.
Daty, próby, okresy i ukończenie
Klauzulę 1.1.3.4 „Próby Końcowe” uzupełnia się następująco:

poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli:

Próby Końcowe obejmują występujące w specjalistycznych dokumentach w Polsce pojęcia „rozruchu technologicznego” oraz „ruchu próbnego”.


Klauzula 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” – w końcu niniejszej definicji dodaje się następujące zdanie: 


Okres zgłaszania Wad kończy się po upływie 12 miesięcy liczonych od wydania Świadectwa Przejęcia.

1.1.4 Pieniądze i płatności

Klauzulę 1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” – oznacza kwotę wraz z należnym podatkiem VAT wymienioną w pkt. 4 Aktu Umowy zatwierdzoną w kontrakcie na wykonanie i wykończenie robót oraz usunięcie wad. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i będzie podlegała korektom tylko w przypadkach przewidzianych kontraktem zgodnie z treścią art. 144 ustawy PZP oraz treścią SIWZ.
Klauzulę 1.1.4.6 „Waluta Obca” skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.4.6 „Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach. 
Klauzulę 1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.4.10  „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach
Klauzulę 1.1.4.11  „Kwota Zatrzymana” skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.4.11„Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13 „Protokół Konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr  113 poz. 759 ze zm.)  bądź wynikających z zapisów klauzuli 13 [Zmiany i Korekty]. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z Negocjacji.

1.1.4.14 „Protokół z Negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr  113 poz. 759 ze zm.) w oparciu o klauzulę 13 [Zmiany i Korekty].  Negocjacje z Wykonawcą nie wstrzymują realizacji poleceń Inżyniera.

1.1.5
Roboty i Dostawy


Klauzulę 1.1.5.4 „Roboty Stałe” uzupełnia się poprzez: dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli:


Ilekroć w Warunkach mowa o Robotach Stałych rozumie się przez to również  roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Klauzulę 1.1.5.6. skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.5.6  „Odcinek" - Obiekty budowlane, obiekty inżynierskie, urządzenia techniczne wyposażenie technologiczne i instalacje oraz roboty i usługi, które w całości i samodzielnie spełniają przewidziane projektem wymagania użytkowe i funkcjonalne mogące podlegać odbiorowi i ustalone w harmonogramie. 
1.1.6
Inne Definicje

Klauzulę 1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” uzupełnia się następująco:

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się zapis:

„w tym dokumentację projektową opisaną w PFU oraz wszelką dodatkową dokumentację wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę na polecenie Inżyniera a niezbędną dla prawidłowego wykonania Robót oraz dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.2
„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.5
 „Prawo” oznacza Prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie 

odniesienia do Prawa w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie się do Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Klauzulę 1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” uzupełnia się następująco:

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się zapis:

„Pojęcie równoznaczne z „zabezpieczeniem należytego wykonania umowy” w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), a także z wszelkimi towarzyszącymi aktami prawnymi oraz aktami wykonawczymi do nich, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11
 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny 

do uzyskania Pozwolenia na Budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).

1.1.6.12
 „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy uzyskaną zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 ustawy Prawo Budowlane. 

1.1.6.13 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami), do którego odnosi się Klauzula 4.25 [Dziennik Budowy]
1.1.6.14
 „Rozbudowa” oznacza wykonanie nowej części obiektu przy obiekcie istniejącym służącej podstawowym funkcjom technologicznym tego obiektu z zachowaniem jego funkcji.

1.1.6.15 „Remont” oznacza to wykonywanie na istniejących obiektach budowlanych robót polegających na przywróceniu stanu pierwotnego i stanu pełnej sprawności technicznej. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

1.1.6.16 „Modernizacja” oznacza to roboty na istniejących obiektach w celu przywrócenia parametrów konstrukcyjnych i doprowadzenia tych obiektów do stanu zgodnego z Prawem.

1.1.6.17
 „Tablica Informacyjna” rozumie się tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym. 

1.1.6.18 „Laboratorium” należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.1.6.19 „Projekt Wykonawczy” oznacza rysunki, dokumentację, organizację 

Pracy i Terenu Budowy, instrukcje stosowania sprzętu, testy i instrukcje rozruchowe, a także wszelkie informacje techniczne stanowiące uszczegółowienie Projektu Budowlanego, a które przygotowane są przez Wykonawcę i podlegają zaakceptowaniu przez Inżyniera.

1.1.6.20 „Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

1.2
Interpretacja

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.

1.3
Przepływ informacji

Klauzulę 1.3 uzupełnia się w ten sposób, że:

w podpunkcie (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:

przy czym przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją.
Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się zapis:

Wpisy w Dzienniku Budowy nie są traktowane jak Komunikaty.

1.4
Prawo i język

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

(a)
Kontraktem rządzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekroć w Warunkach Szczególnych, lub innych dokumentach, o których mowa w pkt 2 Aktu Umowy zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce. 

(b)
Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c)
Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5
Pierwszeństwo dokumentów

Klauzulę 1.5 zmienia się w ten sposób, że: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:
W celu interpretacji, pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany Kontraktu - Aneks, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

1.6
Akt Umowy

Klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7
Cesja
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osoby trzecie. 
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Kontraktu na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego z wyłączeniem przelewu wierzytelności na bank lub ubezpieczyciela. Jednakże nawet w tym ostatnim przypadku Zamawiający przed dokonaniem przelewu wierzytelności jest uprawniony żądać od Wykonawcy zabezpieczenia interesów Zamawiającego przed skutkami niemożności potrącenia przelanej wierzytelności przysługującej mu w stosunku do Wykonawcy, która stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu. Do czasu określenia sposobu ochrony interesów Zamawiającego przelew jest bezskuteczny.
1.8
Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Klauzulę 1.8 uzupełnia się w ten sposób, że:

skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Kontraktu.

jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej Klauzuli 1.8 dodaje się:

Wykonawca będzie również prowadził i przechowywał na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

1.9     Błędy w Wymaganiach Zamawiającego

Klauzulę 1.9 zmienia się w ten sposób, że:

Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

„(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5.”
1.10 
Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego

Skreśla się niniejszą klauzulę 1.10 i zastępuje następująco:

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach ceny Kontraktowej określonej w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy oraz autorskie majątkowe prawa zależne.
Zamawiający może wykorzystać Dokumenty Wykonawcy - utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie wykorzystania w całości lub części Dokumentów Wykonawcy dla potrzeb prowadzonych Robót;

b) dokonywania zmian Dokumentów Wykonawcy w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji lub napraw Robót;

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumenty Wykonawcy  utrwalono - użyczenie oryginału albo egzemplarzy w całości lub w części;

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

f) korzystanie z Dokumentów Wykonawcy przy pomocy komputerów i innych elektronicznych narzędzi;

g) umieszczenie i rozpowszechnianie przez Internet. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wymienione powyżej pola eksploatacji jest nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym.  

1.12
Poufne szczegóły

Klauzulę 1.12 zmienia się w ten sposób, że:

Na końcu niniejszej Klauzuli 1.12 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczają to normy Prawa, biorąc pod uwagę status Zamawiającego oraz wymogi przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności. W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu, jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących Praw. 

1.13
Przestrzeganie Prawa

Klauzulę 1.13 zmienia się w ten sposób, że:

Skreśla się podpunkt (a) i zastępuje następująco:

(a) 
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla: zaprojektowania i wykonania Robót oraz usunięcia w nich wszelkich wad. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec właściwych władz. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 

W niniejszej klauzuli 1.13 skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco:

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty, oraz uzyska wszelkie zezwolenia w tym zezwolenia i pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i wykończenia Robót oraz usuwania wad i poniesie związane z tym wszelkie koszty i opłaty. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty.

1.14
Solidarna odpowiedzialność 

Klauzulę 1.14 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że: 

Na końcu pkt (b)  przed słowem „oraz” dodaje się zapis w brzmieniu: 

i będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna, 
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c)
Wykonawca nie zmieni swojego składu osobowego podczas całego okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgłaszania Wad, okresem rękojmi oraz gwarancji włącznie) bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób, wchodzących w skład ugrupowania będącego Wykonawcą.

Dodaje się podpunkt (d) i (e) w następującym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie uprawniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.

(e) Osoby te są solidarnie odpowiedzialne również za rozliczenia wobec zatrudnionych podwykonawców.

Rozdział 2
Zamawiający



2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy



Klauzulę 2.1 zmienia się i uzupełnia następująco:



W przedostatnim wierszu pierwszego akapitu wyraz:



„Specyfikacji”



zastępuje się wyrażeniem:



„Wymaganiach Zamawiającego”



Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:

W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy 
 Zamawiającego to Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i będzie miał prawo 
do wydłużenia Czasu na Wykonanie z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4, jeżeli wykonanie jest lub zostanie opóźnione.
2.2
Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Klauzulę 2.2 zmienia się i uzupełnia następująco:

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.

2.4
Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania.

Rozdział 3
Inżynier

3.1
Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
Klauzulę 3.1 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że: 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 3.1 dodaje się następującą treść: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności określonych w następujących Klauzulach Warunków Ogólnych:

(a)
Klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

(b)
Klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c)
Klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(d)
Klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]

(e)
Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]

(f)
Klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

(g)
Klauzula 13.1 [Prawo do zmian]

(h)
Klauzula 13.2 [Analiza wartości]

(i) 
Klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]

(j) 
Klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]

(k)
Klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

(l) 
Klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawców z ich obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności w świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do anulowania jakichkolwiek części Robót i przyznania tych Robót innym Wykonawcom.

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 

W podpunkcie (c) niniejszej Klauzuli 3.1 po słowie „Inżyniera” dodaje się słowa „lub Zamawiającego”

3.3 Polecenia Inżyniera

Klauzulę 3.3 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że:

Na końcu klauzuli dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku niewykonania przez Wykonawcę poleceń wydanych przez Inżyniera w wyznaczonym terminie, Zamawiający według własnego wyboru może:

(a) wykonać polecenie sam lub powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej, na

koszt Wykonawcy i ryzyko Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszt takiego wykonania zastępczego z uwzględnieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego];

(b) zażądać od Inżyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obniżki należnej

Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenie];

(c) lub, jeżeli niewykonanie przez Wykonawcę polecenia Inżyniera pozbawia

Zamawiającego części korzyści z Robót lub znacznej części Robót, to może

wstrzymać wykonywanie Kontraktu w całości, lub w zakresie tej części Robót, która nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot zapłaconych za Roboty, lub, zależnie od przypadku, taką ich część, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrócenia Urządzeń i Materiałów Wykonawcy.”

3.4 Zmiana Inżyniera

Klauzulę 3.4 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że skreśla się ostatnie zdanie.

Rozdział 4
Wykonawca

4.1
Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Klauzulę 4.1 zmienia się i uzupełnia następująco: 

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1.po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i zgodnie ze standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu Robót”.

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o treści:

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za dokumentację projektową, oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Klauzuli 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe]. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję na zamknięcie składowiska, a następnie niezwłocznie przystąpi do wykonania Robót 
Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.1. dodaje się akapit o następującej treści:

Jeżeli Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę, na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym:

(a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie pełnia wymagań Kontraktu; a zarazem

(b) zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu.

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli 4.1:

Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwoleń, w następujących przypadkach i na następujących zasadach:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych władz swoim staraniem i na swój koszt, w trybie i na zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót].
 

(ii) Przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z zezwoleń:

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach i powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu.

(iii) Czynności na Terenie Budowy:

Żadne działania nie mogą uniemożliwić bądź znacznie utrudnić Zamawiającemu prowadzenia jego dotychczasowej działalności.

Wszystkie istniejące urządzenia na terenie realizacji robót jak i sąsiadującego Zakładu lub Obiektu, które maja pracować w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, powinny funkcjonować z normalną wydajnością eksploatacyjną. W szczególności działania Wykonawcy związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów oraz powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 14 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa.

 (iv) Przechowywania jednej kopii Rysunków na Terenie Budowy: 

Na etapie realizacji, Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię dokumentów kontraktowych i dokumentacji projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie Budowy.
Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej następujące dokumenty: decyzja na zamknięcie składowiska, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jeśli jest), protokół przekazania Terenu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera. 

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, Inspektorów Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego, przedstawicieli władz i organów administracji publicznej 
(v)
Zrozumienia Zakresu Prac:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów stanowiących Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objętych Kontraktem, a także po to, by być w pełni świadomym Warunków Kontraktowych i wynikających z nich następstw.
 
(vi) Zrozumienia Rysunków:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagań Zamawiającego celem ich dogłębnego zrozumienia. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania Robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, związanych w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót, Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie Inżyniera i Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

(vii) Sporządzenia dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca poprawi bez zwłoki Dokumentację i rysunki dostarczone mu przez Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania Robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację wykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w (4) czterech kopiach oraz w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej (CD/DVD), dla wszystkich Robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].”

4.2
Zabezpieczenie Wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:
Drugi akapit skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto podanej w Ofercie.
Zabezpieczenie Wykonania winno być do bezwarunkowej zapłaty, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie Wykonania musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie miało formę załączoną do Warunków Szczególnych lub inną zatwierdzoną przez Zamawiającego.
W akapicie czwartym zmienia się treść punktu (c) i (d) na:
(c) nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub w Okresie Zgłaszania Wad w terminie wskazanym przez „Zamawiającego”.
(d) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] z 
wyłączeniem przypadków, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2, niezależnie od tego, czy powiadomienie o odstąpieniu zostało wydane.
Ostatnie zdanie Klauzuli 4.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 

(a)
70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia według Klauzuli 10.1 [ Przejęcie Robót i Odcinków];

(b)
30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
.

(c) W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądze i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, Wykonawca zobowiązany będzie na 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

4.3
Przedstawiciel Wykonawcy

Klauzulę 4.3 uzupełnia się następująco:

W ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.3, na końcu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3 po słowach „ winny biegle władać językiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i język]” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidłowej Realizacji Kontraktu”. 

4.4
Podwykonawcy

Klauzulę 4.4. zmienia się i uzupełnia następująco:

Punkt (a) niniejszej klauzuli zmienia się w ten sposób że po słowach: „… od Wykonawcy uzyskania zgody na dostawców Materiałów” skreśla się zapis w brzmieniu„ ani na podzlecenie, dla którego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie”

Punkt (b) niniejszej Klauzuli zmienia się w ten sposób, że:

Słowo „Inżyniera” zastępuje się słowem „Zamawiającego” oraz skreśla się słowo „innych”

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „Akceptacja zostanie udzielona w ciągu 14 dni”.

Po punkcie (c) niniejszej Klauzuli 4.4 wprowadza się dodatkowe podpunkty (d), (e), (f), (g) i dodatkowy tekst:

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

(e) zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą, który nie został wskazany w ofercie Wykonawcy; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

(f) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

(g)
Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie, uprawniające do występowania do Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z powołaniem się na postanowienia niniejszej Klauzuli 4.4 punkt (g). Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami.
(h) do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy, Inżynier żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

(i) przedstawi Inżynierowi odpowiednie dowody, lub

(ii) (1) dostarczy Inżynierowi pisemnych przekonywujących dowodów, że

Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania

lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz

(2) dostarczy Inżynierowi odpowiednich dowodów na to, że

Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia należne Podwykonawcy i dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyżej w podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy przez Zamawiającego. Należna Zamawiającemu kwota może

zostać potrącona Wykonawcy z Ceny Kontraktowej i Świadectw Płatności.

4.5    Wyznaczeni Podwykonawcy
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 4.5 skreśla się i zastępuje następująco:

Umowy z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami nie mogą zawierać postanowień, które będą wyłączały lub ograniczały odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę bądź dalszego Podwykonawcę od chwili, kiedy umowa wejdzie w życie.

4.7
Wytyczenie

Klauzulę 4.7 zmienia się i uzupełnia się następująco:

W akapicie pierwszym zdanie drugie po słowach: „wymiarach i osiowaniu Robót” dodaje się  wyrażenie: „na własny koszt” 

Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

„Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].”

Dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli dwa dodatkowe akapity o treści: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami oraz przyjmie odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji geodezyjnej Terenu Budowy. Wykonawca przekaże Inżynierowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona oraz dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną zgodną z Prawem Budowlanym.

4.8
Procedury bezpieczeństwa

Klauzulę 4.8 uzupełnia się następująco:

W podpunkcie (a ) niniejszej Klauzuli 4.8, na końcu, dodaje się treść: 
oraz dostarczyć Inżynierowi: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego oraz plan organizacji ruchu kołowego na terenie Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w harmonogramie Wykonawcy, a także będzie modyfikować na bieżąco te plany dla zapewnienia ich zgodności z wymogami Prawa oraz nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiającego.

W podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 4.8, na końcu, dodaje się treść:

oraz odpowiadać za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu Robót lub działań jego pracowników, lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez niego któregokolwiek z jego obowiązków.

W podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli na końcu dodaje się następująca treść:

„a także dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiającego.”

Po podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o treści:

(f) uzyskać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem Robót.

(g) uzyskać akceptację Inżyniera dla planu organizacji ruchu kołowego na terenie Zamawiającego, przed rozpoczęciem Robót.

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach publicznych na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.

4.9
Zapewnienie jakości

Klauzulę 4.9 zmienia się następująco: 

W akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli 4.9 skreśla się zdanie drugie i zastępuje się następująco:
W terminie 28 dni od wejścia kontraktu w życie Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 

(a)
procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenu Budowy;

(b)
strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c)
ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d)
procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością.

(e) pozostałe elementy wymagane w Wymaganiach Zamawiającego.

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera Kontraktu dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie 42 dni od wejścia kontraktu w życie.

4.10
Dane o Terenie Budowy

Klauzulę 4.10 uzupełnia się poprzez:

dodanie na końcu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 treści: 

”i istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 



4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa



Klauzulę 4.11 zmienia się następująco:



Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:

„Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed 
złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i Wymaganiami Kontraktu.”



Skreśla się trzeci akapit i zastępuje następująco:

„Z wyjątkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte Kontraktem oraz wszystko potrzebne dla właściwego wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia wszelkich Wad.”



4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne



Klauzulę 4.12 zmienia się następująco:



W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:



„Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zakłóceń

Klauzulę 4.14 zmienia się następująco:

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

„Wykonawca nie będzie zakłócał ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania Robót Wykonawca musi zapewnić na swój koszt dostęp do prywatnych obszarów, które uzna za konieczne w związku z realizacją Robót. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów będzie pokrywał Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecięcie lub zamknięcie istniejących dróg, przejść i przejazdów, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem takich prac, swoją propozycję dotyczącą sposobu realizacji prac do czasu ich wykonania. Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą klauzulą oraz Prawem, prawem lokalnym oraz dokumentacją dotyczącą organizacji ruchu.

Uzyskanie zgody Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia wszelkich formalności prawnych, uzyskania uzgodnień, decyzji itp. związanych z realizacją tego typu prac.”

4.15 Droga dostępu

Klauzulę 4.15 zmienia się następująco:

Na końcu Klauzuli dodaje się punkt (f) o następującej treści:

(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas

wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń, decyzji i za jego

realizację.

4.18
Ochrona środowiska

Klauzulę 4.18 uzupełnia się, się w ten sposób że:

W akapicie pierwszym po słowach „Wykonawca podejmie” dodaje się określenie „przewidziane Prawem i/lub doświadczeniem życiowym”. 

W akapicie drugim zdanie pierwsze po słowach „….. wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz ścieki …” dodaje się wyrażenie w brzmieniu „ a także wytworzony hałas i inne szkodliwe dla środowiska i otoczenia czynniki…”

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.18 wprowadza się dodatkowy akapit o treści: 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

4.19
Elektryczność, woda i gaz

Klauzulę 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Klauzula 4.19 

Wykonawca będzie odpowiedzialny, na zasadach podanych niżej, za dostarczenie całej energii, wody i innych usług, których może potrzebować.

W pierwszej kolejności Wykonawca będzie podejmował działania do zapewnienia korzystania dla potrzeb Robót z takiego zaopatrzenia w: elektryczność, wodę, gaz i inne tego typu usługi w oparciu o możliwości formalne i techniczne Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko wszelką aparaturę konieczną do korzystania z tych usług i do pomiaru zużytych ilości. O zamiarze korzystania z wymienionych wyżej usług Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed Datą Rozpoczęcia.

Wykonawca będzie ponosił na rzecz Zamawiające koszty korzystania z zaopatrzenia według wskazań stosownych liczników przy stawce obowiązującej Zamawiającego w rozliczeniach z dostawcami tych usług lub obowiązujących u innych dostawców tych usług. 

Koszty, o których mowa wyżej będą płatne w okresach miesięcznych w oparciu o faktury wystawione Wykonawcy przez Zamawiającego do 5 dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Kwoty wynikające z faktur płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze w terminie 21 kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z zapłatą którejkolwiek z faktur Zamawiający może dokonać potrącenia tej kwoty powiększonej o należne odsetki za zwłokę z kwot przysługujących Wykonawcy na podstawie najbliższego Świadectwa Płatności.

W przypadku korzystania z dostawy: energii, wody i innych usług bez pośrednictwa Zamawiającego, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez właściwe władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty związane z korzystaniem z wymienionych wyżej usług uważa się za wliczone w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.

4.20
Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie
Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21
Raporty o postępie 

Klauzulę 4.21 skreśla się, zmienia i uzupełnia w następujący sposób: 

Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.21 i zastępuje następująco:
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera i będą przedkładane Inżynierowi w czterech (4) egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (1 szt.) na nośniku CD lub DVD w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca.
Na końcu niniejszej Klauzuli 4.21 po podpunkcie (h) dodaje się podpunkty (i) oraz (j) oraz trzy akapity o treści:

(i)
 uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych, a także 

(j)   prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycję, o ile takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż ];
W terminie 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawcy lub Inżynierowi przysługuje prawo do zorganizowania na Terenie Budowy spotkania dotyczącego postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii.

Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego na mocy klauzuli 4.6, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].
Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7– dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

4.22
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Tekst Klauzuli 4.22 skreśla się i zastępuje następująco:


Ustala się że: 

(a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren Budowy, 
(b) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Terenie Budowy, oraz
(c) osób z mocy Prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych.
W celu prawidłowego zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w szczególności zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

4.23
Działania Wykonawcy na Terenie Budowy

Klauzulę 4.23 uzupełnia się w następujący sposób:

Na początku akapitu drugiego dodaje się zdanie o następującej treści: 

Wykonawca w toku czynności zmierzających do przygotowania Terenu Budowy, będzie postępował z zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Na końcu akapitu drugiego dodaje się zdanie o następującej treści: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił podczas prowadzenia Robót także interesy osób trzecich funkcjonujących w obrębie składowiska. 
Po akapicie drugim dodaje się zapis w następującym brzmieniu:

Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie istniejących dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności publicznej nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inżyniera. 

Wykonawca musi w odpowiednim czasie – co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem takich robót – poinformować Inżyniera na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności, w celu umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:

Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem tylko taką część Terenu Budowy, która mu jest niezbędna do prawidłowego wywiązywania się z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zgłaszania Wad wraz ze znajdującymi się tam urządzeniami i materiałami obciąża Wykonawcę.

Wprowadza się Klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] o treści:
4.25
Dziennik Budowy

Jeśli będzie to konieczne, to przed Datą Rozpoczęcia Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do właściwego organu o wydanie Dziennika Budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]].

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne zapisy zgodnie z Klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Wprowadza się Klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], o treści:

4.26
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Wprowadza się Klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] o treści: 
4.27
Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Inżynierowi. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych (na piśmie) z Inżynierem. 

Wprowadza  się Klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna UE] w następującej treści:

4.28
Identyfikacja wizualna UE

Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym, podejmie wszelkie niezbędne przedsięwzięcia, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą finansowanie lub współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności. Przedsięwzięcia te muszą być zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję Europejską dla identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych i jako podano w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub w innych dokumentach kontraktowych.

Rozdział 5
Projektowanie

5.1
Ogólne zobowiązania projektowe

Klauzulę 5.1 uzupełnia się w następujący sposób:

W akapicie pierwszym skreśla się zdanie pierwsze i zastępuje następująco: „Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i pozostałymi Dokumentami Zamawiającego i będzie za nią odpowiedzialny.”
W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 5.1, na końcu pierwszego zdania po słowach „konieczne do projektowania” dodaje się słowa: „oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez Polskie Prawo Budowlane”.

Na końcu niniejszej Klauzuli 5.1 dodaje się następujący tekst:

W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek dokumentów Zamawiającego nieujętych w Wymaganiach Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego ich zbadania. W ciągu 28 dni od ich otrzymania Wykonawca da Inżynierowi oświadczenie o zamiarze wykorzystania jakichkolwiek dokumentów Zamawiającego w całości lub w części. Wraz z tym oświadczeniem Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za wszystkie błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady dokumentów Zamawiającego. Od tego momentu dokumenty Zamawiającego, w części przejętej, będą traktowane jak sporządzone przez Wykonawcę i Wykonawca będzie zobowiązany do poprawy zarówno ich, jak i robót na własny koszt, pod nadzorem Inżyniera.

5.2
Dokumenty Wykonawcy

Klauzulę 5.2 uzupełnia się następująco:

Skreśla się pierwsze zdanie czwartego akapitu i zastępuje następująco:

Przegląd Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie może trwać dłużej niż 21 dni, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym Inżynier otrzyma dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

Dodanie po akapicie piątym, niniejszej Klauzuli 5.2 akapitu o treści:

Dokumentacja projektowa zaakceptowana przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia, muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. Po akceptacji przez Zamawiającego oraz udzieleniu Wykonawcy odpowiedniego upoważnienia, Wykonawca wystąpi o decyzję na zamknięcie składowiska w imieniu Zamawiającego. Wykonawca będzie uczestniczył w imieniu Zamawiającego w całym postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie decyzji na zamknięcie składowiska. Jeżeli właściwy organ administracji poleci, że do uzyskania decyzji na zamknięcie składowiska konieczne jest dokonanie poprawek, zmian lub dodatkowych uzgodnień Wykonawca przygotuje je bezzwłocznie 

Po otrzymaniu decyzji na zamknięcie składowiska, Wykonawca tak szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytym pośpiechem i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy.
5.3
Zobowiązania Wykonawcy

Klauzulę 5.3 uzupełnia się następująco:

Dodaje się po podpunkcie (b ) niniejszej Klauzuli 5.3 podpunkt (c ) o treści:

(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i Programem Funkcjonalno-Użytkowym, oraz najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montażowymi. 

5.5
Szkolenie
5.7
Instrukcje obsługi i konserwacji

Klauzulę 5.7 zmienia się poprzez:

Skreślenie pierwszego zdania niniejszej Klauzuli 5.7 i zastąpienia go treścią: 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy Inżynierowi wszelkie, wymagane w PFU oraz wymagane obowiązującymi przepisami Prawa, instrukcje oraz dokumentacje techniczno ruchowe.

Rozdział 6
Kadra i robotnicy

6.1. Zatrudnienie kadry i robotników

Klauzulę 6.1 skreśla się i zastępuje się następująco:

Wykonawca obowiązany jest wykonywać Roboty za pomocą personelu wskazanego w Ofercie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie Robót za pomocą innych osób, pod warunkiem, iż osoby te będą dysponowały kwalifikacjami i doświadczeniem nie gorszym niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w Akcie Umowy.

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę związane z zatrudnieniem kadry i robotników, ryzyko związane z ich zatrudnieniem oraz ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i włączone przez Wykonawcę w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

6.2
Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia

Klauzulę 6.2 uzupełnia się poprzez:

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 6.2 treści:

Powyższe postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.

6.8
Kadra Wykonawcy

Klauzulę 6.8 uzupełnia się poprzez:

Dodanie  na końcu niniejszej Klauzuli 6.8 treści:

Minimalne wymagania w tym zakresie określone są w dokumentacji przetargowej.

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez Polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Kadra Wykonawcy, przedstawiona w ofercie, nie zostanie zmieniona bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

W przypadku proponowanej zmiany Kadry Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem zawierającym propozycje zmiany, po czym Inżynier dokona weryfikacji i akceptacji, a następnie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.
Zmiana Kadry Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, że dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach.

Zmiana osób wchodzących w skład Kadry Wykonawcy będzie wymagała zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany do Kontraktu i nie wymaga aneksowania Kontraktu.

6.9
Personel Wykonawcy

Klauzulę 6.9 uzupełnia się poprzez:

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 6.9 nowych akapitów o treści:

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania swych zawodów lub zajęć dla wykonania Robót, o ile będą wymagane Prawem Budowlanym lub innymi przepisami prawa. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o to, aby ten personel miał wymagane Prawem Kraju wizy lub pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót personelu zagranicznego do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób od Wykonawcy zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.
Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

W przypadku proponowanej zmiany Personelu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem zawierającym propozycje zmiany, po czym Inżynier dokona weryfikacji i akceptacji, a następnie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.

Zmiana Personelu Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, że dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach.

Zmiany osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy będą wymagały zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany do Kontraktu i nie wymaga aneksowania Kontraktu.

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeżeli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.

Rozdział 7 
Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo

7.1
Sposób wykonania

Klauzulę 7.1 uzupełnia się poprzez:

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 7.1 dodatkowego akapitu o treści;

Wszystkie Materiały i Urządzenia będą nowe, nieużywane i najwyższej jakości.

7.2
Próbki

Klauzulę 7.2 uzupełnia się następująco:

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urządzeń przedłoży Inżynierowi dane techniczno-ruchowe tych urządzeń do akceptacji.

7.4
Próby

Klauzulę 7.2 uzupełnia się następująco:

Po akapicie drugim, dodaje się nowy w następującym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania prób musi zostać przedłożona Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem.

Podczas przeprowadzenia prób za wszystkie Materiały i Urządzenia odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Materiałów i Urządzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na ich eksploatacje w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiały i Urządzenia na nowe.

W akapicie szóstym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:


b) Pokrycia takiego kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5


Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie:

Wszelkie próby rozruchowe, odbiory cząstkowe, końcowe i odbiór ostateczny 
nie mogą się odbyć bez udziału Zamawiającego.

7.5 Odrzucenie

Klauzulę 7.5 uzupełnia się następująco:

Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następującym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich Urządzeń, Materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę.

Po drugim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:

Przyjmuje się, że wszelkie Roboty, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem.

7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze

Klauzulę 7.6 uzupełnia się następująco:

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.7
Prawo własności do Urządzeń i Materiałów

klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco:

W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia.

7.8 Opłaty wydobywcze i inne

Klauzulę 7.8 uzupełnia się następująco:

Skreśla się punkt (b) i zastępuje:

(b) usunięcie, składowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w tym w szczególności ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka).

Wprowadza się dodatkową klauzulę 7.9:

7.9
Materiały z rozbiórki

O ile Inżynier nie poleci inaczej, Wykonawca usunie z Terenu Budowy i zagospodaruje materiały z rozbiórki przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zamawiający, jeżeli taka będzie jego wola, ma prawo zatrzymać na własność materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki. W takim wypadku Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednie polecenie wskazując jednocześnie miejsce złożenia tych materiałów.
Rozdział 8 
Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1
Rozpoczęcie Robót

Klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

Inżynier  wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 42 dni po dacie podpisania Umowy. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

Jeżeli będzie to konieczne w terminie, co najmniej 30 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót Wykonawca, w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia zamiaru realizacji Robót stosownie do przepisów Polskiego Prawa Budowlanego, dołączając do niego wszelkie wymagane przepisami dokumenty.

W terminie, 21 dni od daty rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie Harmonogramu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z Klauzulą 8.3 [Harmonogram]. Zamawiający w terminie 14 dni wniesie uwagi do przedłożonej listy, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. W przypadku braku zastrzeżeń w zaznaczonym terminie będzie się uważało, iż Zamawiający przyjął listę bez uwag. 

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót Wykonawca w uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego sporządzi i przekaże Inżynierowi plan przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Plan ten zgodny będzie ze złożoną i ewentualnie poprawioną na żądanie Zamawiającego listą pozwoleń, o której mowa w akapicie poprzedzającym. Razem z takim planem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego planu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Jednakże terminowe złożenie wniosków, o których mowa powyżej nie będzie zwalniało Wykonawcy z odpowiedzialności za takie jego działania czy też zaniechania, którym można przypisać koszty wszelkich opóźnień poniesionych przez Zamawiającego w związku z brakiem uzyskania stosowanego pozwolenia w terminie koniecznym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.
8.2
Czas na Wykonanie

Klauzulę 8.2 uzupełnia się poprzez:

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 8.2 dodatkowego akapitu o treści:

Czas na Wykonanie podany został w Załączniku 1A do Oferty. 
8.3 Program

Tytuł klauzuli 8.3 skreśla się i zmienia na Harmonogram 
Klauzulę 8.3 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

W ciągu 21dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi szczegółowy Harmonogram Robót, uwzględniający wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię tego Harmonogramu sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Harmonogram winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z Klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 

8.4
Przedłużenie Czasu na Wykonanie

Klauzulę 8.4 uzupełnia się poprzez:

Dodanie po punkcie (e) dodatkowego akapitu o treści:

Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie mają zastosowania w sytuacji gdy do ich zaistnienia przyczynił się Wykonawca lub personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Na końcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje się następujący zapis:

Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do znaczącego przedłużenia Czasu na Wykonanie całości lub części Robót, powinien, po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą, określić okres przedłużenia i przygotować Aneks do Umowy uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]..

8.7
Kary za zwłokę 
W pierwszym akapicie dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

Kary umowne przysługują Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zamówienia, natomiast w okresie zgłaszania wad kara płacona będzie za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wskazanej w wezwaniu Inżyniera Kontraktu na usunięcie wady. 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich innych kosztów wynikających z opóźnienia w wykonaniu zamówienia.

W niniejszej klauzuli 8.7 skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu.

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

8.8 Zawieszenie Robót

Klauzulę 8.8 uzupełnia się poprzez:

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skreśla się słowa „poza granicami” i zastępuje słowami „w granicach”.

Na końcu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje się następujący zapis:

Nie złożenie przez Wykonawcę w określonych w Kontrakcie terminach:

(a) harmonogramu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;

(b) dowodów zawarcia ubezpieczeń i stosownych polis zgodnie z klauzulą 18.1,

lub

(c) planu płatności zgodnie z klauzulą 14.4

upoważnia Inżyniera do zawieszenia Robót z przyczyn, których odpowiedzialność obciąża Wykonawcę.

8.9 Następstwa zawieszenia

Klauzulę 8.9 uzupełnia się poprzez:

Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie mają zastosowania w przypadku zawieszenia Robót z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidłowo prowadzonych Robót.

Rozdział 9
Próby Końcowe 

9.1 
Obowiązki Wykonawcy

Klauzulę 9.1 uzupełnia się poprzez:

Dodanie zdania pierwszego w akapicie drugim o następującej treści:

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Inżyniera Propozycję procedur Wykonawca przedstawi najpóźniej na 56 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia prób Końcowych.

Gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych winna zostać zgłoszona Inżynierowi przez Wykonawcę nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.  

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone, w obecności i pod nadzorem Inżyniera i Zamawiającego z udziałem Personelu Zamawiającego. Koszt wynagrodzenia Personelu Zamawiającego biorącego udział w Próbach Końcowych pokrywa Zamawiający.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 70 dni przed przystąpieniem do Prób Końcowych przedłożyć Inżynierowi i Zamawiającemu wykaz personelu niezbędnego do przeprowadzenia Prób Końcowych.

Wykonawca zapewni na swój koszt:

(i)
smary, paliwo, wodę, energię i inne media.

(ii)
zakończenie pomiarów i testowanie sprzętu.

Próby Końcowe muszą być przeprowadzone dla obiektów wyszczególnionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i  w  minimalnych okresach tam wskazanych. 

9.4
Niepomyślny wynik Prób Końcowych

klauzulę 9.4 uzupełnia się poprzez:

Dodanie akapitu:

 W przypadku niepowodzenia Prób Końcowych i wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z podpunktem (c) niniejszej klauzuli, ustanowiona zostaje redukcja Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w wysokości 10 % tej Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i zapłacona według klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].
Rozdział 10
Przejęcie przez Zamawiającego

10.1
Przejęcie Robót i Odcinków
Klauzulę 10.1 uzupełnia się poprzez:

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 10.1 dodatkowych akapitów o treści:

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całości Robót lub Odcinka, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać zawiadomienia właściwych organów o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów.
Rozdział 11
Odpowiedzialność za wady 

11.1
Dokończenie zaległych prac i usunięcie wad

Klauzulę 11.1 uzupełnia się poprzez:

Dodanie po podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 11.1 dodatkowego podpunktu (c ) o treści:

będzie uczestniczył we wszystkich niezbędnych kontrolach i inspekcjach prowadzonych podczas Okresu Zgłaszania Wad.

Na końcu niniejszej Klauzuli 11.1 dodaje się akapit o treści;

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów  odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane  przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt. Nieosiągnięcie gwarantowanych przez Wykonawcę w Ofercie parametrów ekologicznych i technologicznych traktowane jest jak wada.

11.4
Niewypełnienie obowiązku usuwania wad

Klauzulę 11.4 uzupełnia się następująco:

W pierwszym akapicie zwrot „w rozsądnym czasie” zastępuje się zwrotem „w terminie określonym przez Inżyniera”.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje prawo naliczenia kary umownej za opóźnienie w wysokości określonej w Załączniku do Oferty.

11.8
Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad

Klauzulę 11.8 uzupełnia się następująco:

Skreśla się drugie zdanie i zastępuje w następujący sposób:

Z wyjątkiem przypadków, kiedy wada ma być usunięta na ryzyko i koszt Wykonawcy na mocy klauzuli 11.2 [Koszty usuwania wad], koszt badania winien być uzgodniony lub ustalony przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia].

11.9
Świadectwo Wykonania

Skreśla się dotychczasowe brzmienie niniejszej klauzuli i nadaje się jej nowe brzmienie:

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z kontraktu.

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania niezwłocznie w dniu następującym bezpośrednio po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, łącznie z usunięciem wad.

11.10
Nie wypełnione zobowiązania

Klauzulę 11.10 uzupełnia się poprzez:

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 11.10 dodatkowego akapitu o treści: 
Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

Gwarancja jakości za całość Robót w tym za odebranie poszczególnych Odcinków rozpoczyna bieg od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót i trwa 12 miesięcy, przy czym Zamawiający zastrzega, iż podczas Okresu Zgłaszania Wad w pierwszej kolejności realizowane będą uprawnienia wynikające z przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne. 

Inżynier w Okresie Zgłaszania Wad objętym gwarancją będzie organizował przeglądy.

Zaistnienie wady strony stwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady – Inżynier wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wad. W razie braku usunięcia wady w uzgodniony lub wskazany sposób, lub w terminie uzgodnionym, lub wyznaczonym przez Inżyniera – Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do Oferty za każdy dzień opóźnienia.

Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego. Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez Inżyniera lub Zamawiającego, z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Po usunięciu wady przez Wykonawcę, Inżynier lub Zamawiający powinien poświadczyć pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia.

Dodaje się nową klauzulę 11.12 [Rękojmia za wady na projekty, roboty, obiekty urządzenia, materiały i przeglądy], w brzmieniu:

11.12
Rękojmia za wady na projekty, roboty, obiekty urządzenia, materiały i przeglądy

Na projekty, roboty, obiekty, urządzenia, materiały i przeglądy objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca udzieli 12 miesięcznej rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i liczonej od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

Niezależnie od biegu terminu rękojmi za wady, Świadectwo Wykonania Wykonawca otrzyma po spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego tj. po upływie Okresu Zgłaszania Wad – 12 miesięcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót.

Rozdział 12
Próby Eksploatacyjne 

Klauzulę 12.1 „Procedura Prób Eksploatacyjnych” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdział 13
Zmiany i korekty

13.1
Prawo do Zmian

Klauzulę 13.1 zmienia się w ten sposób, że:

W niniejszej Klauzuli 13.1 skreśla się pierwszy akapit i zastępuje treścią: 

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod:

(a ) Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny; 

(b ) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych Warunków w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inżyniera; lub

(c ) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie Klauzuli 13.3 niniejszych Warunków. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę, które może być ostateczne, obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu.

Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie z uwzględnieniem postanowień Klauzuli 22.4 [Klauzule Końcowe]
13.3
Procedura wprowadzania Zmian

Klauzulę 13.3 uzupełnia się  w ten sposób, że:

Po trzecim akapicie niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje się nowy akapit o treści:

Każda Zmiana mająca wpływ na:

(i)
zwiększenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; lub

(ii)
przedłużenie Czasu na Wykonanie

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany Kontraktu - Aneks. 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków:

1) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykłe mrozy (t.j. temperatury poniżej -10 stopni Celsjusza utrzymujące się dłużej niż przez 7 kolejnych dni kalendarzowych o godzinie 7 rano), powodujące wstrzymanie robót, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, ze uniemożliwi - którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona powiadomi drugą Stronę (w terminie nie dłuższym niż 14 dni)  o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest, lub przewiduje się, że będzie uniemożliwione (zmiany te mogą wpłynąć na termin wykonania umowy ale nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy); 

2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron Umowy (Zmiana ta może wpłynąć na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
3) zmiany obowiązującej stawki VAT (Zmiana ta wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłynie na termin wykonania Zamówienia):
- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;
- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą róznicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

4) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc;

5) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii ze względu na postęp technologiczny, jeśli zmiana jest  obiektywnie uzasadniona (ze względów bezpieczeństwa, ekologicznych, ekonomicznych, użytkowych). Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu wykonania umowy i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

6) Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie instalacji odgazowania: wyniki przeprowadzonych badań gazu składowiskowego wskażą czy konieczna jest budowa instalacji odgazowania biernego czy odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli wystarczającym okaże się odgazowanie bierne, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.6.2 Wykazu Cen (Odgazowanie czynne) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania czynnego. W przypadku jeżeli z przeprowadzonych badań wynikać będzie konieczność budowy instalacji odgazowania czynnego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość podaną przez niego w punkcie 5.61 Wykazu Cen (Odgazowanie bierne) i Zamawiający zrezygnuje z budowy instalacji odgazowania biernego. Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia. 
7) Zmiany przedmiotu realizowanych robót budowlanych w zakresie przyłącza energetycznego: uzyskane przez Wykonawcę warunki przyłączenia do sieci energetycznej wskażą, czy konieczne jest wykonanie nowego przyłącza energetycznego, czy wystarczy podłączenie do przyłącza energetycznego istniejącego w sąsiedztwie, zlokalizowanego na stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. Jeżeli z warunków przyłączenia wynikać będzie, że wykonanie nowego przyłącza nie jest konieczne, Zamawiający umniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą z pozycji 5.10 załącznika nr 1B wzór wykazu cen.  Zmiany te wpłyną na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpłyną na zmianę terminu realizacji zamówienia. 

8) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, przedstawionych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana ta może być dokonana jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowego Specjalisty w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty;

b) nie wywiązania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;

c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikajace z Umowy;

W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy  określone dla danego specjalisty w SIWZ.

Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

Zmiany kluczowych specjalistów nie wpłyną na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy.

9) zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a w szczególności (zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie wykonawcy):

a) natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania robót przez Konserwatora Zabytków;

b) wystąpienia kolizji z nie zinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami, nieprzewidzianymi warunkami wodno-gruntowymi (rzeczywiste poziomy wód czy rodzaje warstw gruntu odbiegające od zakładanych);

c) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;

d) nie zależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;

e) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;

f) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;

g) nie zależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentować;

10) zmiany umowy w zakresie robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy wykazanego w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz  pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);

11) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu lub braku środków w budżecie Funduszu Spójności,

12) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym Prawa Budowlanego, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa) w zakresie mającym wpływ na realizację opisanego przedmiotu umowy (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy);
13) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej w postaci klauzuli pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, która to zmiana nie wymaga aneksu do umowy. 
13.5
Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.8
Korekty uwzględniające zmiany Kosztu

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Rozdział 14

 Cena Kontraktowa i Zapłata

14.1
Cena Kontraktowa 
Subklazulę 14.1 [Cena Kontraktowa] uzupełnia się, w ten sposób, że na końcu podpunktu (b) niniejszej Klauzuli 14.1 dodaje się następującą treść:

oraz z wyjątkiem podatku od towarów i usług VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

W ciągu 21 dni po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca dostarczy Inżynierowi proponowany podział kwot ryczałtowych zawartych w pozycjach „Roboty budowlane” Wykazu Cen.

Najpóźniej w ciągu 42 dni od Daty Rozpoczęcia Inżynier zatwierdzi zaproponowany przez Wykonawcę podział lub postąpi zgodnie z klauzulą 3.5 dla uzgodnienia lub ostatecznego kształtu takiego podziału. Uzyskany w ten sposób podział będzie stanowił Tabelę Elementów Skończonych, a płatność za roboty z danej pozycji Tabeli Elementów Skończonych możliwa będzie tylko w przypadku pełnego ich wykonania i odebrania przez Inżyniera

14.2
Zaliczka

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3
Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Klauzulę 14.3 uzupełnia się w następujący sposób:

Na początku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się, pierwszy akapit o następującej treści:

Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę i treść, w jakiej należy składać Rozliczenia wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, w jakiej należy składać Rozliczenia wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumenta Forma rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz mają umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie Klauzuli 14.6

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

Wykonawca przy kalkulacji swojej oferty powinien przyjąć, że wartość prac projektowych tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę (jeżeli wymagane) może stanowić nie więcej niż 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac projektowych opisanych w klauzuli 8.2 [Czas na wykonanie], a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona wymaganego przepisami Prawa Budowalnego zgłoszenia albo akceptację Zamawiającego i Inżyniera dla dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, poleci inaczej. 

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 słowa: „Po zakończeniu każdego miesiąca…”  skreśla się i zastępuje następująco: 

Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Przejściowych Świadectw Płatności za etap projektowania, Wykonawca będzie występował o kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności nie wcześniej aniżeli w przypadku, gdy kwota do otrzymania, której uważa się za uprawnionego przekracza minimalną kwotę Przejściowego Świadectwa Płatności podaną w Załączniku do Oferty, nie częściej jednak aniżeli raz w miesiącu.

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst:

oraz dowody płatności dla Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców dostarczone zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

W drugim akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 skreśla się podpunkt (f) i ustala jego treść:

(f) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy Kontraktu lub z innego tytułu, włącznie z tymi, które wynikną z Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż].

14.4
Plan Płatności



Klauzulę 14.4 zmienia się w ten sposób, że:


Treść ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje 


następująco 

Jeżeli Kontrakt nie zawiera Planu płatności, to Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany Plan płatności zostanie przedłożony razem z Harmonogramem (Klauzula 8.3 [Harmonogram]) w ciągu 21 dni od Daty Rozpoczęcia i winien obejmować: 

(a) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego w którym Wykonawca złożył pierwszy Plan płatności; oraz 

(b) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. 

Przewidywane Plany płatności będą składane do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera w oparciu o Tabelę Elementów Skończonych. 

14.5
Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.6
Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.

Klauzulę 14.6 zmienia się i uzupełnia w następujący sposób:

W akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli 14.6 na końcu dodaje się treść:

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności nie będzie niższa niż określona w Załączniku do Oferty.

Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla Przejściowego Świadectwa Płatności jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 14.6 skreśla się wyrażenie: 

 „Inżynier nie będzie jednak zobowiązany”

i ustala treść tego wyrażenia 

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej Klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 14.6 na końcu 

dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

Na końcu niniejszej Klauzuli 14.6 dodaje się nowy akapit ustalając treść:

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Inżyniera, z kopią dla Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że

(a) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, oraz 

(b) że Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

14.7
Zapłata

Klauzulę 14.7 skreśla się i zastępuje następująco:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym albo Końcowym Świadectwie Płatności i wynikającą  z Planu Płatności po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla Przejściowego Świadectwa Płatności, w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców na zasadzie określonej w klauzuli 4.4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w Końcowym Świadectwie Płatności nie wcześniej, niż po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy, że nie ma on wobec Podwykonawców zaległości płatniczych, za wyjątkiem przypadków określonych w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania takiego oświadczenia bezpośrednio u Podwykonawców.

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty

14.8
Opóźniona zapłata

Klauzulę 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

14.9
Wypłata Kwoty Zatrzymanej

Klauzulę 14.9 „Wypłata Kwoty Zatrzymanej” Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

14.10
Oświadczenie po Ukończeniu

Klauzulę 14.10 uzupełnia się, w ten sposób że:

Na końcu niniejszej Klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści:

W Oświadczeniu po Ukończeniu Strony Wykonawca uwzględnią uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4 oraz wszelkie inne potrącenia dokonane przez Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie.

14.13
Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności

Klauzulę 14.13 uzupełnia się w ten sposób, że:

Na końcu niniejszej Klauzuli 14.13 dodaje się nowy akapit o treści:

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4 oraz wszelkie inne potrącenia dokonane przez Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie.

Wprowadza się Klauzulę 14.16 [Wypłaty] o treści:

14.16
Wypłaty

Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, wszystkie inne wypłaty winny być dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z odpowiednim świadectwem płatności.

Rozdział 15
Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego


15.2
Rozwiązanie przez Zamawiającego

Gdziekolwiek w treści niniejszego Rozdziału oraz w kontrakcie występuje określenie „rozwiązanie” (kontraktu) należy je zastąpić określeniem „odstąpienie od” (kontraktu).

Klauzulę 15.2 zmienia się w ten sposób, że:

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od kontraktu, jeżeli:

a) Wykonawca nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia];

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych kontraktem;

c) Uchyla się od:

i. Prowadzenia robót zgodnie z klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub

ii. Zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze], w ciągu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia;

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy];

e) Zajdą przesłanki do ogłoszenia upadłości, dokonano otwarcia likwidacji Wykonawcy, wszczęto wobec niego postepowanie egzekucyjne, uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie zobowiązań kontraktowych, lub jeśli nastąpi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, a obowiązujące w tym zakresie przepisy Prawa nie przewidują skutków odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek  osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłaniania jej do:

- działania lub wstrzymania się od działania związanego z kontraktem, lub

- okazania lub wstrzymanie się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby związanej z kontraktem,

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentów lub Podwykonawców, da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie , jak opisano w niniejszym punkcie (f). Jednakże, zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstąpienia od Kontraktu.

g) W sytuacji gdy okres zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa będzie trwał dłużej niż 80 dni od dnia podpisania pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zawieszeniu Robót lub zmniejszeniu ich tempa z powodu:

· Zmiany sposobu rozliczania umowy, lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu, lub braku środków w budżecie Funduszu Spójności,

· Zmiany systemu wdrażania Funduszu Spójności w Rzeczypospolitej Polskiej,

· Zmiany w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Akapit drugi skreśla się i zastępuje następująco:

W każdym z przypadków lub okoliczności wymienionych powyżej w pkt. a)-f) Zamawiający będzie mógł wezwać Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji niezastosowania się przez Wykonawcę do otrzymanego wezwania tj. niepodjęcie działań naprawczych Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu określonego w wezwaniu, oraz następnie do usunięcia Wykonawcy z Terenu Budowy. Ponadto, po takim odstąpieniu od kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości  określonej w Załączniku do Oferty. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Natomiast w przypadku wymienionym w punkcie g) w sytuacji gdy okres zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa będzie trwał dłużej niż 80 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zawieszeniu Robót lub zmniejszeniu ich tempa, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni liczonych od 81 dnia zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa.

15.5
Uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

Klauzulę 15.5 uzupełnia się w ten sposób, że:

Po akapicie drugim dodaje się nowy akapit trzeci ustalając jego treść: 
Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.

Rozdział 16
Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

16.1
Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót

Klauzulę 16.1 uzupełnia się w ten sposób, że:

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak będzie to możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub płatności.”

16.2
Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę

Klauzulę 16.2 uzupełnia się w ten sposób, że:

W akapicie pierwszym pkt a), d) i f) skreśla się jako nie mające zastosowania.

W akapicie pierwszym pkt. g) otrzymuje brzmienie:

g) Wobec Zamawiającego zostanie ogłoszona upadłość lub przejdzie w stan likwidacji.



W akapicie drugim termin14 dni zastępuje się terminem 30 dni.



W akapicie drugim skreśla się zdanie drugie zaczynające się od słów „W 


przypadkach
opisanych w pkt. f) i g) …”

16.4
Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej Klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na końcu niniejszej Klauzuli 16.4 wprowadza się akapit o treści:

Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utracone zyski Wykonawcy.

Rozdział 17
Ryzyko i odpowiedzialność 

Klauzula 17.1 Odszkodowanie

Klauzulę 17.1 uzupełnia się następująco:

Na końcu dodaje się akapit w brzmieniu;

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości szkody rzeczywistej.
Rozdział 18
Ubezpieczenie

18.1
Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Klauzulę 18.1 uzupełnia się w ten sposób, że:

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 18.1 dodaje się nowy akapit ustalając jego treść: 

Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to:

(a)
Zamawiający, na wniosek Inżyniera opłaci należne składki ubezpieczenia, które Inżynier potrąci Wykonawcy z następnego Przejściowego Świadectwa Płatności, lub

(b)
Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca.

18.2
Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Klauzulę 18.2 uzupełnia się w ten sposób, że: 
W akapicie czwartym niniejszej Klauzuli 18.2 skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco: 

(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędów lub pominięć projektowych.

Wprowadza się Klauzulę 18.6 [Wyłączenia] o treści:
18.6
Zakaz wyłączenia

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych.

Rozdział 20
Roszczenia, spory i arbitraż

20.1
Roszczenia Wykonawcy

Klauzulę 20.1 uzupełnia się w ten sposób, że:

W przedostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 20.1 rozpoczynającym się od słów „Inżynier będzie postępował....” po słowach „zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z Klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]”.
W żadnym przypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy niniejszej klauzuli lub wystąpienie przez niego na drogę sądową przeciwko zamawiającemu nie będzie uprawniało do Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robót, zgodnie z klauzulą 8.2. Czas na Wykonanie. 

20.2
Powołanie Komisji Rozjemczej

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach



20.3
Brak uzgodnienia co do składu komisji Rozjemczej


Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 



20.4
Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej


Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 



20.5
Rozstrzygnięcie Polubowne


Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

20.6
Arbitraż

Treść niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
Ilekroć w Kontrakcie mowa jest o arbitrażu lub postępowaniu arbitrażowym należy przez to rozumieć postępowanie sądowe prowadzone na zasadach wskazanych w niniejszej klauzuli 20.6



20.7
Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej


Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 



20.8
Wygaśnięcie umowy z komisją


Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się Klauzulę 21 [ Działania kontrolne i sprawdzające] o treści:
Rozdział 21 
Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Wprowadza się Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] o treści:

Rozdział 22
Klauzule końcowe

22.1
Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności:
(a)
dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b)
okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego Kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała Klauzula 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego].. 

22.2
Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.3
Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

22.4
Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są możliwe wskutek wystąpienia choćby jednej z okoliczności opisanych w rozdz. 33 Instrukcji dla Wykonawców. Wprowadzenie zmian postanowień Kontraktu w stosunku do treści oferty spowodowanych innymi okolicznościami niż przewidziane jest niedozwolone. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.  
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1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

2. Gwarancja jakości za całość Robót w tym za odebranie poszczególnych Odcinków rozpoczyna bieg od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót i trwa 12 miesięcy. 
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzące w jego skład:

a) projekt

b) obiekty

c) urządzenia

d) roboty ziemne

e) wszelkie inne wykonane roboty, 

4. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu. 

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.

6)  Gwarancja dla wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,

b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne), 

e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

5. W przypadku, kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.
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WZÓR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	AS.ZZO.271.7.2013


WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


GWARANTYJE(MY), ŻE:
My, niżej podpisani (nazwa i adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu (nazwa i adres) jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zapłaty kwoty (kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu), stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mają zostać sporządzone między Państwem, a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc wiążącą obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

· 100% (tj.: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) do 30 dnia po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
· Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu będzie ważna w wysokości 30% (tj.: 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) od 30 dnia po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia do 15 dnia po upływie Okresu Zgłaszania Wad i okresu rękojmi za wady .

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

miejsce ………………………
data ……………………….. podpis ……………...…………
Rekultywacja składowiska w Lubsku
Część II – Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt)

